
      LOCAL: PERÍODO:

    MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG 26/05/25 a 25/06/26

CONTRATO N°: 99/2024

LOGO

2ª ETAPA

      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Medição Nº: 25

MUSEU HISTÓRICO AURÉLIO DOLABELLA 

(SOLAR TEIXEIRA DA COSTA)

    CLIENTE:



Contratada:

Medição Nº:

25

ITEM CONTRATO (R$) MEDIÇÃO (R$) ACUMULADO (R$) SALDO (R$) % EXEC.

1 R$ 1.520.553,35 R$ 107.829,88 R$ 841.615,05 R$ 678.938,30 55,35%

2 R$ 91.913,37 R$ 0,00 R$ 52.973,91 R$ 38.939,46 57,63%

3 R$ 430.004,04 R$ 11.688,46 R$ 317.130,18 R$ 112.873,86 73,75%

4 R$ 9.509,77 R$ 1.272,49 R$ 0,00 R$ 9.509,77 0,00%

5 R$ 56.515,15 R$ 3.613,16 R$ 24.680,63 R$ 31.834,52 43,67%

6 R$ 739.521,16 R$ 486,18 R$ 609.573,65 R$ 129.947,51 82,43%

7 R$ 1.194.782,77 R$ 23.666,21 R$ 809.327,32 R$ 385.455,45 67,74%

8 R$ 326.319,58 R$ 0,00 R$ 180.425,38 R$ 145.894,20 55,29%

9 R$ 94.314,22 R$ 0,00 R$ 70.930,92 R$ 23.383,30 75,21%

10 R$ 144.206,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.206,11 0,00%

11 R$ 113.328,28 R$ 0,00 R$ 9.656,45 R$ 103.671,83 8,52%

12 R$ 111.074,28 R$ 2.743,30 R$ 15.362,48 R$ 95.711,80 13,83%

13 R$ 324.880,35 R$ 19.437,45 R$ 222.645,38 R$ 102.234,97 68,53%

14 R$ 50.642,31 R$ 4.940,73 R$ 24.114,87 R$ 26.527,44 47,62%

15 R$ 274.368,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274.368,55 0,00%

16 R$ 59.494,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.494,23 0,00%

17 R$ 12.530,98 R$ 0,00 R$ 2.355,70 R$ 10.175,28 18,80%

18 R$ 3.150.130,99 R$ 237.907,77 R$ 2.071.698,08 R$ 1.078.432,92 65,77%

19 R$ 237.282,63 R$ 0,00 R$ 220.362,80 R$ 16.919,83 92,87%

20 R$ 72.088,85 R$ 2.081,99 R$ 49.967,76 R$ 22.121,09 69,31%

R$ 9.013.460,97 R$ 415.667,62 R$ 5.522.820,53 R$ 3.490.640,44 61,27%

R$ 30.588,90REAJUSTAMENTO ANUAL 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Contrato Nº: Objeto:

99/2024
Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também 

conhecido como Solar Teixeira da Costa
Data: Local da Prestação de serviço: Período:

29/06/2026 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG 26/05/25 a 25/06/26

PAREDES, PAINEIS, FECHAMENTOS E REVESTIMENTO

TABUADOS, LAMBREQUINS, CORRIMÃO E ACESSÓRIOS DE MADEIRA 

INCLUINDO DECK E ELEVADOR

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRATIVO

IMPLANTAÇÃO

REMOÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 

LOUÇAS E METAIS

ÁREAS EXTERNAS

SERVIÇOS DIVERSOS

DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO

PLATAFORMA

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

ESQUADRIAS

COBERTURA, FORROS

PISO, RODAPÉS E PEITORIS 

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO



Contrato 

Nº:
99/2024

Contrata

da:
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA 549 dias

365 dias

Local: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG

 QUANT. 
 VALOR

UNIT. (R$) 

 VALOR TOTAL 

(R$) 
 QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$) 7,42% R$ REAJUSTE

1 ADMINISTRATIVO R$ 1.520.553,35 R$ 107.829,88 R$ 841.615,05 R$ 678.938,30 R$ 8.000,98

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,3648  R$       1.114.130,55  R$              1.520.553,35 0,0968 R$ 107.829,88 0,7554 R$ 841.615,05 0,6094 R$ 678.938,30 55,35% R$ 82.668,49 R$ 8.000,98

2 IMPLANTAÇÃO  R$                    91.913,37 R$ 0,00 R$ 52.973,91 R$ 38.939,46 R$ 0,00

2.1 BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA UN 2,00  R$               5.670,11  R$                    11.340,22 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 11.340,22 R$ 0,00 100,00% R$ 420,72 R$ 0,00

2.2 BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA UN 1,00  R$               4.357,07  R$                      4.357,07 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 4.357,07 R$ 0,00 100,00% R$ 323,29 R$ 0,00

2.3 BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA UN 1,00  R$               4.856,76  R$                      4.856,76 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 4.856,76 R$ 0,00 100,00% R$ 360,37 R$ 0,00

2.4 BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, UN 1,00  R$               5.456,58  R$                      5.456,58 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 5.456,58 R$ 0,00 100,00% R$ 404,88 R$ 0,00

2.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE UN 6,00  R$                  551,11  R$                      3.306,66 0,0000 R$ 0,00 6,0000 R$ 3.306,66 R$ 0,00 100,00% R$ 40,89 R$ 0,00

2.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSIRIZADA UN 6,00  R$                  177,58  R$                      1.065,48 0,0000 R$ 0,00 6,0000 R$ 1.065,48 R$ 0,00 100,00% R$ 13,18 R$ 0,00

2.7 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA UN 1,00  R$               1.714,58  R$                      1.714,58 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 1.714,58 R$ 0,00 100,00% R$ 127,22 R$ 0,00

2.8 DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. M2 177,10  R$                  105,07  R$                    18.607,89 0,0000 R$ 0,00 116,1300 R$ 12.201,78 60,97 R$ 6.406,11 65,57% R$ 7,80 R$ 0,00

2.9 TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA M2 202,40  R$                     42,86  R$                      8.674,86 0,0000 R$ 0,00 202,3980 R$ 8.674,78 0,00 R$ 0,09 100,00% R$ 3,18 R$ 0,00

2.10 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM TAPUME - FORNECIMENTO E M2 177,10  R$                  183,70  R$                    32.533,27 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 177,10 R$ 32.533,27 R$ 13,63 R$ 0,00

3 REMOÇÕES  R$                 430.004,04 R$ 11.688,46 R$ 317.130,18 R$ 4.833,32 R$ 613,65

3.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE M2 224,18  R$                     14,69  R$                      3.293,20 0,0000 R$ 0,00 224,0441 R$ 3.291,21 0,14 R$ 1,99 99,94% R$ 1,09 R$ 0,00

3.2 DEMOLIÇÃO CUIDADOSA DE REVESTIMENTO SOBRE PAREDE DE ADOBE, M3 167,27  R$                     22,44  R$                      3.753,49 0,0000 R$ 0,00 167,2684 R$ 3.753,50 -0 -R$ 0,02 100,00% R$ 1,67 R$ 0,00

3.3 REMOÇÃO. LAVAGEM, ARMAZENAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE PISO EM M2 148,00  R$                  407,40  R$                    60.295,20 14,8000 R$ 6.029,52 148,0000 R$ 60.295,20 R$ 0,00 100,00% R$ 30,23 R$ 447,39

3.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MECIÇO, M3 76,85  R$                  183,70  R$                    14.117,35 0,0000 R$ 0,00 76,8464 R$ 14.116,68 0,00 R$ 0,66 100,00% R$ 13,63 R$ 0,00

3.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 26,82  R$                     26,33  R$                          706,17 0,0000 R$ 0,00 26,8200 R$ 706,17 R$ 0,00 100,00% R$ 1,95 R$ 0,00

3.6 DESMONTAGEM DE MURO EM PEDRA LAGARTIXA - REAPROVEITAMENTO M2 363,49  R$                  369,87  R$                  134.443,68 0,0000 R$ 0,00 363,4928 R$ 134.445,06 -0 -R$ 1,39 100,00% R$ 27,44 R$ 0,00

3.7 DESMONTAGEM E RETIRADA DE PEÇAS DE MADEIRA PARA RESTAURO, UND 150,00  R$                  169,15  R$                    25.372,50 2,0000 R$ 338,30 129,0000 R$ 21.820,35 21,00 R$ 3.552,15 86,00% R$ 12,55 R$ 25,10

3.8 DESMONTE DE PISO EM PEDRA DA ESCADA DA FACHADA FRONTAL - M2 10,70  R$                  730,53  R$                      7.816,67 0,0000 R$ 0,00 10,6999 R$ 7.816,60 0,00 R$ 0,07 100,00% R$ 54,21 R$ 0,00

3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO M3 790,32  R$                     28,53  R$                    22.547,95 36,7350 R$ 1.048,05 745,4654 R$ 21.268,13 44,86 R$ 1.279,82 94,32% R$ 2,12 R$ 77,77

3.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA M3 811,93  R$                     61,11  R$                    49.617,30 13,9800 R$ 854,32 811,9337 R$ 49.617,27 0,00 R$ 0,03 100,00% R$ 4,53 R$ 63,39

3.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAREDE DE ADOBE DANIFICADO E/OU M3 30,93  R$               57,22  R$                1.769,45 0,0000 R$ 0,00 30,9257 R$ 1.769,45 R$ 0,00 100,00% R$ 4,25 R$ 0,00

3.12 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAREDE DE PAU-A-PIQUE DANIFICADO E/OU M3 29,71  R$               57,22  R$                1.700,04 0,0000 R$ 0,00 29,7126 R$ 1.700,04 R$ 0,00 100,00% R$ 4,25 R$ 0,00

3.13 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE M3 703,88  R$               39,14  R$              27.552,02 0,0000 R$ 0,00 703,8841 R$ 27.552,01 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2,90 R$ 0,00

3.14 REMOÇÃO DE TINTA DAS PORTAS, MARCOS, JANELAS, CIMALHAS, M2 1.082,67  R$               71,14  R$              77.019,04 48,0512 R$ 3.418,27 389,8843 R$ 27.735,61 692,79 R$ 49.283,43 36,01% R$ 5,28 R$ 253,64

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                      9.509,77 R$ 1.272,49 R$ 9.509,32 R$ 0,44 R$ 94,42

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL H<=1,5M M3 149,04  R$                     55,11  R$                      8.213,59 20,9900 R$ 1.156,76 149,0363 R$ 8.213,39 0,00 R$ 0,20 100,00% R$ 4,09 R$ 85,83

4.2 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE, COM SOQUETE M3 23,52  R$                     55,11  R$                      1.296,18 2,1000 R$ 115,73 23,5153 R$ 1.295,93 0,00 R$ 0,25 99,98% R$ 4,09 R$ 8,59

5 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO  R$                    56.515,15 R$ 3.613,16 R$ 24.680,63 R$ 31.834,53 R$ 268,10

5.1 CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM M3 9,27  R$                  473,59  R$                      4.390,17 3,7072 R$ 1.755,69 3,7072 R$ 1.755,69 5,56 R$ 2.634,49 39,99% R$ 35,14 R$ 130,27

5.2 FORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MÍNIMA >= 12MM M2 62,00  R$                  108,63  R$                      6.735,06 6,0000 R$ 651,78 45,5000 R$ 4.942,67 16,50 R$ 1.792,40 73,39% R$ 8,06 R$ 48,36

5.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A KG 1.780,00  R$                     16,44  R$                    29.263,20 20,0000 R$ 328,80 603,5856 R$ 9.922,95 1.176,41 R$ 19.340,25 33,91% R$ 1,22 R$ 24,40

5.4 CONCRETO FCK>=25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, M3 16,00  R$               1.007,92  R$                    16.126,72 0,8700 R$ 876,89 7,9960 R$ 8.059,33 8,00 R$ 8.067,39 49,98% R$ 74,79 R$ 65,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data de Início: 24/06/2024 Medição Nº: 25 Valor Contrato: R$ 6.604.287,82

Prazo de Exec.: Período: 26/05/25 a 25/06/26 Valor Aditivo: R$ 2.409.172,93

Prazo Aditivado: Data: 29/06/2026 Valor Contrato + Aditivo: R$ 9.013.460,75

R$ 5.532.329,85

Previsão Térm.: 24/12/2026  Valor do Reajustamento R$ 30.588,90 Saldo Contrato: R$ 3.373.090,65

Data de Término: 24/12/2026  Valor desta Medição: R$ 415.667,62 Acumulado Medições

CONTRATO MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO REAJUSTAMENTO ANUAL 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DETALHADO

Objeto:

ITEM

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu 

Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa

DESCRIÇÃO UNID. % EXEC.



Contrato 

Nº:
99/2024

Contrata

da:
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA 549 dias

365 dias

Local: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG

 QUANT. 
 VALOR

UNIT. (R$) 

 VALOR TOTAL 

(R$) 
 QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$) 7,42% R$ REAJUSTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data de Início: 24/06/2024 Medição Nº: 25 Valor Contrato: R$ 6.604.287,82

Prazo de Exec.: Período: 26/05/25 a 25/06/26 Valor Aditivo: R$ 2.409.172,93

Prazo Aditivado: Data: 29/06/2026 Valor Contrato + Aditivo: R$ 9.013.460,75

R$ 5.532.329,85

Previsão Térm.: 24/12/2026  Valor do Reajustamento R$ 30.588,90 Saldo Contrato: R$ 3.373.090,65

Data de Término: 24/12/2026  Valor desta Medição: R$ 415.667,62 Acumulado Medições

CONTRATO MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO REAJUSTAMENTO ANUAL 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DETALHADO

Objeto:

ITEM

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu 

Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa

DESCRIÇÃO UNID. % EXEC.

6 PAREDES, PAINEIS, FECHAMENTOS E REVESTIMENTO  R$                 739.521,16 R$ 486,18 R$ 609.573,65 R$ 129.947,55 R$ 36,07

6.1 PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE M2 57,35  R$                  128,96  R$                      7.395,85 3,7700 R$ 486,18 57,3500 R$ 7.395,86 -0 -R$ 0,00 100,00% R$ 9,57 R$ 36,07

6.2 DEMOLIÇÃO DO MURO EM PEDRA LAGARTIXA E ACONDICIONAMENTO M2 10,80  R$                  195,93  R$                      2.116,04 0,0000 R$ 0,00 10,8000 R$ 2.116,04 R$ 0,00 100,00% R$ 14,54 R$ 0,00

6.3 EXECUÇÃO DE MURETA H=60 CM DE PEDREGULHO COM M 8,33  R$                  546,58  R$                      4.553,01 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,33 R$ 4.553,01 R$ 40,56 R$ 0,00

6.4 PAREDE DE PAU-A-PIQUE FABRICADA, INCLUSO TRAMA M2 129,19  R$                  593,36  R$                    76.653,21 0,0000 R$ 0,00 129,1850 R$ 76.653,21 R$ 0,00 100,00% R$ 44,03 R$ 0,00

6.5 PAREDE DE ADOBE FABRICADO COM ARGILA E ESTRUMEDE GADO M2 205,76  R$                  491,47  R$                  101.124,86 0,0000 R$ 0,00 205,7600 R$ 101.124,87 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 36,47 R$ 0,00

6.6 REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA), ESP. M2 3.962,26  R$                     31,69  R$                  125.564,01 0,0000 R$ 0,00 3.900,5664 R$ 123.608,95 61,69 R$ 1.955,06 98,44% R$ 2,35 R$ 0,00

6.7 PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA 60X60 CM MODELO LOFT SGR M2 293,35  R$                  209,28  R$                    61.392,28 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 293,35 R$ 61.392,28 R$ 15,53 R$ 0,00

6.8 CERÂMICA BORDA RETA ACETINADO ALLEGORIA BIANCO 30X60 M2 39,39  R$                  100,38  R$                      3.953,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 39,39 R$ 3.953,96 R$ 7,45 R$ 0,00

6.9 REVESTIMENTO COM CERÂMICA PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO M2 105,19  R$                  293,46  R$                    30.869,05 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 105,19 R$ 30.869,05 R$ 21,77 R$ 0,00

6.10 TRAMA DE PAU-A-PIQUE SEM BARRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 6,56  R$                  315,97  R$                      2.072,76 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,56 R$ 2.072,76 R$ 23,44 R$ 0,00

6.11 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE M2 57,90  R$                  195,95  R$                    11.345,50 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 57,90 R$ 11.345,50 R$ 14,54 R$ 0,00

6.12 CHAPAS DE MADEIRA PARA REVESTIMENTO DE PILARES - FORNECIMENTO M2 46,56  R$                  164,45  R$                      7.656,79 0,0000 R$ 0,00 5,9640 R$ 980,78 40,60 R$ 6.676,01 12,81% R$ 12,20 R$ 0,00

6.13 PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO RÚSTICO LINHA CEUSA, LINHA M2 3,54  R$                  317,06  R$                      1.122,39 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,54 R$ 1.122,39 R$ 23,53 R$ 0,00

6.14 REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHO HIDRÁULICO ARTESANAL M2 31,47  R$                  186,04  R$                      5.854,67 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 31,47 R$ 5.854,67 R$ 13,80 R$ 0,00

6.15 ACABAMENTO EM MADEIRA ANGELIM PEDRA OU SIMILAR, COM FRISOS M2 7,29  R$                  376,84  R$                      2.747,16 0,0000 R$ 0,00 6,8920 R$ 2.597,18 0,40 R$ 149,98 94,54% R$ 27,96 R$ 0,00

6.16 PAREDE DE PEDREGULHO COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO E ARMADURA M3 432,75  R$                  655,32  R$                  283.588,16 0,0000 R$ 0,00 432,7437 R$ 283.585,60 0,00 R$ 2,56 100,00% R$ 48,62 R$ 0,00

6.17 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 573,49  R$                     17,14  R$                      9.829,60 0,0000 R$ 0,00 573,4848 R$ 9.829,53 0,00 R$ 0,07 100,00% R$ 1,27 R$ 0,00

6.18 RESTAURAÇÃO DE CUNHAL M2 14,69  R$             114,49  R$                1.681,86 0,0000 R$ 0,00 14,6880 R$ 1.681,63 0,00 R$ 0,23 99,99% R$ 8,50 R$ 0,00

7 TABUADOS, LAMBREQUINS, CORRIMÃO E ACESSÓRIOS DE MADEIRA  R$              1.194.782,77 R$ 23.666,21 R$ 809.327,32 R$ 385.455,48 R$ 1.756,03

7.1 RESTAURAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LAMBREQUINS E CORRIMÃO DE M 54,00  R$                  281,82  R$                    15.218,28 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 54,00 R$ 15.218,28 R$ 20,91 R$ 0,00

7.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMBREQUINS SEMELHANTES AOS M 14,00  R$                  305,40  R$                      4.275,60 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 14,00 R$ 4.275,60 R$ 22,66 R$ 0,00

7.3 MADEIRAMENTO DO PISO DO DECK (VIGAS E PILARETES) - M3 44,29  R$                  197,97  R$                      8.768,09 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 44,29 R$ 8.768,09 R$ 14,69 R$ 0,00

7.4 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 262,00  R$                  121,73  R$                    31.893,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 262,00 R$ 31.893,26 R$ 9,03 R$ 0,00

7.5 PISO EM RÉGUA DE MADEIRA 15 X 2 CM, ENCAIXE MACHO/FÊMEA - M2 114,40  R$                  483,75  R$                    55.341,00 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 114,40 R$ 55.341,00 R$ 35,89 R$ 0,00

7.6 VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 32 MM M2 33,60  R$               1.221,98  R$                    41.058,52 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 33,60 R$ 41.058,52 R$ 90,67 R$ 0,00

7.7 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX FIXADO EM ALVENARIA - M 9,00  R$                  360,06  R$                      3.240,54 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 9,00 R$ 3.240,54 R$ 26,72 R$ 0,00

7.8 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO M 14,20  R$               1.284,71  R$                    18.242,88 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 14,20 R$ 18.242,88 R$ 95,33 R$ 0,00

7.9 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, KG 903,00  R$                     32,45  R$                    29.302,35 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 903,00 R$ 29.302,35 R$ 2,41 R$ 0,00

7.10 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM M2 32,00  R$               1.832,15  R$                    58.628,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 32,00 R$ 58.628,80 R$ 135,95 R$ 0,00

7.11 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM INOX (12 PEÇAS/M) - FORNECIMENTO E M 86,00  R$                  195,81  R$                    16.839,66 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 86,00 R$ 16.839,66 R$ 14,53 R$ 0,00

7.12 DORMENTES (MOURÃO) DE MADEIRA 20 X 20 CM, PARA CERCAMENTO - UND 50,00  R$                  490,95  R$                    24.547,50 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00 R$ 24.547,50 R$ 36,43 R$ 0,00

7.13 PRATELEIRA DE MADEIRA EMVERNIZADA, EM CONSOLE DE METALON 20 M2 6,19  R$                  232,69  R$                      1.440,35 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,19 R$ 1.440,35 R$ 17,27 R$ 0,00

7.14 CABO DE AÇO 1/8 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 47,41  R$                     36,74  R$                      1.741,84 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 47,41 R$ 1.741,84 R$ 2,73 R$ 0,00

7.15 TAMPO DE BALCÃO EM MADEIRA MACIÇA IPÊ, CEDRO OU PEROBA ROSA, M2 6,95  R$                  432,31  R$                      3.004,55 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,95 R$ 3.004,55 R$ 32,08 R$ 0,00

7.16 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU M2 10,92  R$               1.045,89  R$                    11.421,11 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 10,92 R$ 11.421,11 R$ 77,61 R$ 0,00

7.17 ARMÁRIO DE MADEIRA MACIÇA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DOS UND 2,00  R$               4.298,69  R$                      8.597,38 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 8.597,38 R$ 318,96 R$ 0,00
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7.18 SUBSTITUIÇÃO ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI IPÊ, CEDRO, ANGELIM OU M2 272,90  R$                  320,25  R$                    87.396,22 0,0000 R$ 0,00 272,8993 R$ 87.395,98 0,00 R$ 0,24 100,00% R$ 23,76 R$ 0,00

7.19 RECUPERAÇÃO ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI IPÊ, CEDRO, ANGELIM OU M2 100,50  R$                  379,65  R$                    38.154,82 0,0000 R$ 0,00 100,5000 R$ 38.154,83 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 28,17 R$ 0,00

7.20 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. M2 335,00  R$                       2,57  R$                          860,95 0,0000 R$ 0,00 335,0034 R$ 860,96 -0 -R$ 0,01 100,00% R$ 0,19 R$ 0,00

7.21 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA M2 335,00  R$                     23,51  R$                      7.875,85 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 335,00 R$ 7.875,85 R$ 1,74 R$ 0,00

7.22 ESTEIO OU ESTRUTURA DO ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, M 188,16  R$                  235,22  R$                    44.258,99 0,0000 R$ 0,00 188,1600 R$ 44.259,00 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 17,45 R$ 0,00

7.23 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENXERTO DE MADEIRA COM M3 9,27  R$               1.735,26  R$                    16.092,11 0,0000 R$ 0,00 9,2700 R$ 16.085,80 0,00 R$ 6,31 99,96% R$ 128,76 R$ 0,00

7.24 CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2  , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA M2 56,00  R$               1.342,78  R$                    75.195,68 0,0000 R$ 0,00 55,9960 R$ 75.190,31 0,00 R$ 5,37 99,99% R$ 99,63 R$ 0,00

7.25 TRATAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIMPEZA, IMUNIZAÇÃO PONTUAL, DM³ 12.817,27  R$               42,71  R$            547.380,45 554,1596 R$ 23.666,21 12.817,2666 R$ 547.380,45 R$ 0,00 100,00% R$ 3,17 R$ 1.756,03

7.26 DESMONTAGEM DE ESCADA DE MADEIRA QUE DÁ ACESSO DO SUBSOLO UND 1,00  R$          4.060,06  R$                4.060,06 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 4.060,06 R$ 301,26 R$ 0,00

7.27 MONTAGEM  DE ESCADA DE MADEIRA QUE DÁ ACESSO DO SUBSOLO AO UND 1,00  R$       39.945,93  R$              39.945,93 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 39.945,93 R$ 2.963,99 R$ 0,00

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V  R$                 326.319,58 R$ 0,00 R$ 180.425,38 R$ 145.894,21 R$ 0,00

8.1 CABOS  R$                    52.898,26 R$ 0,00 R$ 36.688,56 R$ 16.209,71 R$ 0,00

8.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 5.530,50  R$                       4,77  R$                    26.380,48 0,0000 R$ 0,00 4.877,5000 R$ 23.265,68 653,00 R$ 3.114,81 88,19% R$ 0,35 R$ 0,00

8.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.840,50  R$                       7,34  R$                    13.509,27 0,0000 R$ 0,00 1.517,0000 R$ 11.134,78 323,50 R$ 2.374,49 82,42% R$ 0,54 R$ 0,00

8.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 54,00  R$                     10,16  R$                          548,64 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 54,00 R$ 548,64 R$ 0,75 R$ 0,00

8.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 37,50  R$                     18,24  R$                          684,00 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 37,50 R$ 684,00 R$ 1,35 R$ 0,00

8.1.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, M 1.201,50  R$                       5,26  R$                      6.319,89 0,0000 R$ 0,00 435,0000 R$ 2.288,10 766,50 R$ 4.031,79 36,20% R$ 0,39 R$ 0,00

8.1.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, M 64,50  R$                     17,88  R$                      1.153,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 64,50 R$ 1.153,26 R$ 1,33 R$ 0,00

8.1.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, M 144,00  R$                     29,88  R$                      4.302,72 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 144,00 R$ 4.302,72 R$ 2,22 R$ 0,00

8.2 ELETROCALHA, ELETRODUTOS E PERFILADOS  R$                    96.606,02 R$ 0,00 R$ 72.119,81 R$ 24.486,22 R$ 0,00

8.2.1 ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, M 167,35  R$                  162,88  R$                    27.257,96 0,0000 R$ 0,00 105,0000 R$ 17.102,40 62,35 R$ 10.155,56 62,74% R$ 12,09 R$ 0,00

8.2.2 ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, M 41,32  R$                  128,59  R$                      5.313,33 0,0000 R$ 0,00 41,3200 R$ 5.313,34 0,00 R$ 0,01 100,00% R$ 9,54 R$ 0,00

8.2.3 PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 X 38 MM M 1.398,00  R$                     34,16  R$                    47.755,68 0,0000 R$ 0,00 1.037,0000 R$ 35.423,92 361,00 R$ 12.331,76 74,18% R$ 2,53 R$ 0,00

8.2.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO D=1" OU EQUIVALENTE M 16,50  R$                     23,63  R$                          389,89 0,0000 R$ 0,00 12,7000 R$ 300,10 3,80 R$ 89,79 76,97% R$ 1,75 R$ 0,00

8.2.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 565,50  R$                     16,77  R$                      9.483,43 0,0000 R$ 0,00 456,0000 R$ 7.647,12 109,50 R$ 1.836,31 80,64% R$ 1,24 R$ 0,00

8.2.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO PVC, DN 32 MM (1"), M 109,50  R$                     21,43  R$                      2.346,58 0,0000 R$ 0,00 109,5000 R$ 2.346,59 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1,59 R$ 0,00

8.2.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, M 105,00  R$                     35,39  R$                      3.715,95 0,0000 R$ 0,00 105,0000 R$ 3.715,95 R$ 0,00 100,00% R$ 2,63 R$ 0,00

8.2.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA M 33,00  R$                     10,40  R$                          343,20 0,0000 R$ 0,00 26,0000 R$ 270,40 7,00 R$ 72,80 78,79% R$ 0,77 R$ 0,00

8.3 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS PARA MEDIÇÃO  R$                      9.517,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.517,13 R$ 0,00

8.3.1 CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA UN 1,00  R$                  405,37  R$                          405,37 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 405,37 R$ 30,08 R$ 0,00

8.3.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 1,00  R$               4.408,92  R$                      4.408,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 4.408,92 R$ 327,14 R$ 0,00

8.3.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 1,00  R$               4.702,84  R$                      4.702,84 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 4.702,84 R$ 348,95 R$ 0,00

8.4 LUMINÁRIAS  R$                    23.241,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.241,32 R$ 0,00

8.4.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, UND 16,00  R$                  113,49  R$                      1.815,84 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 16,00 R$ 1.815,84 R$ 8,42 R$ 0,00

8.4.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES UN 2,00  R$                  133,24  R$                          266,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 266,48 R$ 9,89 R$ 0,00

8.4.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, UN 32,00  R$                  143,28  R$                      4.584,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 32,00 R$ 4.584,96 R$ 10,63 R$ 0,00

8.4.4 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO UN 4,00  R$                     75,56  R$                          302,24 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 302,24 R$ 5,61 R$ 0,00
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8.4.5 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UN 16,00  R$                  156,76  R$                      2.508,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 16,00 R$ 2.508,16 R$ 11,63 R$ 0,00

8.4.6 REFLETOR DE PISO EM LED 35W, 3100lm,3000k, IP67, IK10 OU SIMILAR - UND 8,00  R$                  120,98  R$                          967,84 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,00 R$ 967,84 R$ 8,98 R$ 0,00

8.4.7 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE UN 4,00  R$                  161,29  R$                          645,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 645,16 R$ 11,97 R$ 0,00

8.4.8 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS UN 18,00  R$                  144,02  R$                      2.592,36 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 18,00 R$ 2.592,36 R$ 10,69 R$ 0,00

8.4.9 SPOT DE TRILHO EM LED 20W, 1400lm, 300K OU SIMILAR - UND 28,00  R$                  109,73  R$                      3.072,44 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 28,00 R$ 3.072,44 R$ 8,14 R$ 0,00

8.4.10 FITA LUMINOSA DE LED 127/220V - IP67 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E M 9,00  R$                     79,60  R$                          716,40 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 9,00 R$ 716,40 R$ 5,91 R$ 0,00

8.4.11 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA UN 32,00  R$                     15,06  R$                          481,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 32,00 R$ 481,92 R$ 1,12 R$ 0,00

8.4.12 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA UN 4,00  R$                     18,98  R$                            75,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 75,92 R$ 1,41 R$ 0,00

8.4.13 LÂMPADA LED DECORATIVA EM FILAMENTO VINTAGE, 4,5W, 2400k, UND 4,00  R$                     50,45  R$                          201,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 201,80 R$ 3,74 R$ 0,00

8.4.14 LÂMPADA LED DECORATIVA PAR 38 14W, 3000K OU SIMILAR - UND 36,00  R$                     21,06  R$                          758,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 36,00 R$ 758,16 R$ 1,56 R$ 0,00

8.4.15 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 20W, UN 21,00  R$                     21,67  R$                          455,07 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 21,00 R$ 455,07 R$ 1,61 R$ 0,00

8.4.16 TRILHO ELETRIFICADO 250V/AS DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E M 31,00  R$                  122,47  R$                      3.796,57 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 31,00 R$ 3.796,57 R$ 9,09 R$ 0,00

8.5 INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS  R$                    57.126,36 R$ 0,00 R$ 35.673,41 R$ 21.452,95 R$ 0,00

8.5.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 17,00  R$                     36,12  R$                          614,04 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 17,00 R$ 614,04 R$ 2,68 R$ 0,00

8.5.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00  R$                     55,11  R$                          110,22 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 110,22 R$ 4,09 R$ 0,00

8.5.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 UN 2,00  R$                     76,42  R$                          152,84 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 152,84 R$ 5,67 R$ 0,00

8.5.4 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 19,00  R$                     43,96  R$                          835,24 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 19,00 R$ 835,24 R$ 3,26 R$ 0,00

8.5.5 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 2,00  R$                     97,60  R$                          195,20 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 195,20 R$ 7,24 R$ 0,00

8.5.6 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 3,00  R$                     61,72  R$                          185,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 185,16 R$ 4,58 R$ 0,00

8.5.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 3,00  R$                     49,60  R$                          148,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 148,80 R$ 3,68 R$ 0,00

8.5.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 UN 1,00  R$                     89,77  R$                            89,77 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 89,77 R$ 6,66 R$ 0,00

8.5.9 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR UN 1,00  R$                     45,19  R$                            45,19 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 45,19 R$ 0,00 100,00% R$ 3,35 R$ 0,00

8.5.10 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR UN 1,00  R$                     62,58  R$                            62,58 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 62,58 R$ 0,00 100,00% R$ 4,64 R$ 0,00

8.5.11 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR UN 2,00  R$                     55,96  R$                          111,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 111,92 R$ 4,15 R$ 0,00

8.5.12 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR UN 1,00  R$                     57,07  R$                            57,07 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 57,07 R$ 4,23 R$ 0,00

8.5.13 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 65,00  R$                     42,49  R$                      2.761,85 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 65,00 R$ 2.761,85 R$ 3,15 R$ 0,00

8.5.14 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA UN 11,00  R$                     41,76  R$                          459,36 0,0000 R$ 0,00 11,0000 R$ 459,36 R$ 0,00 100,00% R$ 3,10 R$ 0,00

8.5.15 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 1,00  R$                     45,31  R$                            45,31 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 45,31 R$ 3,36 R$ 0,00

8.5.16 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA UN 2,00  R$                     50,70  R$                          101,40 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 101,40 R$ 0,00 100,00% R$ 3,76 R$ 0,00

8.5.17 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 19,00  R$                     67,97  R$                      1.291,43 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 19,00 R$ 1.291,43 R$ 5,04 R$ 0,00

8.5.18 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2,00  R$                     73,48  R$                          146,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 146,96 R$ 5,45 R$ 0,00

8.5.19 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO COM TOMADA 2P+T 10A - UND 20,00  R$                     24,61  R$                          492,20 0,0000 R$ 0,00 14,0000 R$ 344,54 6,00 R$ 147,66 70,00% R$ 1,83 R$ 0,00

8.5.20 PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00  R$                     14,81  R$                          296,20 0,0000 R$ 0,00 14,0000 R$ 207,34 6,00 R$ 88,86 70,00% R$ 1,10 R$ 0,00

8.5.21 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO U 60,00  R$                       7,47  R$                          448,20 0,0000 R$ 0,00 28,0000 R$ 209,16 32,00 R$ 239,04 46,67% R$ 0,55 R$ 0,00

8.5.22 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO U 60,00  R$                     20,81  R$                      1.248,60 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 60,00 R$ 1.248,60 R$ 1,54 R$ 0,00

8.5.23 CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/ TERMINAIS AÉREOS UN 99,00  R$                     59,39  R$                      5.879,61 0,0000 R$ 0,00 67,0000 R$ 3.979,13 32,00 R$ 1.900,48 67,68% R$ 4,41 R$ 0,00

8.5.24 ARRUELA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO UND 11,00  R$                       6,98  R$                            76,78 0,0000 R$ 0,00 11,0000 R$ 76,78 R$ 0,00 100,00% R$ 0,52 R$ 0,00
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8.5.25 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA DIÂMETRO 1" - UND 26,00  R$                       5,63  R$                          146,38 0,0000 R$ 0,00 26,0000 R$ 146,38 R$ 0,00 100,00% R$ 0,42 R$ 0,00

8.5.26 BUCHA PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE DIÂMETRO 1" - UND 11,00  R$                       4,53  R$                            49,83 0,0000 R$ 0,00 11,0000 R$ 49,83 R$ 0,00 100,00% R$ 0,34 R$ 0,00

8.5.27 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), UN 27,00  R$                     51,19  R$                      1.382,13 0,0000 R$ 0,00 27,0000 R$ 1.382,13 R$ 0,00 100,00% R$ 3,80 R$ 0,00

8.5.28 CONECTOR UNIDUT DE DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UND 49,00  R$                       6,12  R$                          299,88 0,0000 R$ 0,00 49,0000 R$ 299,88 R$ 0,00 100,00% R$ 0,45 R$ 0,00

8.5.29 CONECTOR RETO PARA BOX OU UNIDUT CÔNICO DIÂMETRO 1" - UND 111,00  R$                       9,43  R$                      1.046,73 0,0000 R$ 0,00 111,0000 R$ 1.046,73 R$ 0,00 100,00% R$ 0,70 R$ 0,00

8.5.30 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25(1"), CONEXÃO UN 82,00  R$                     60,99  R$                      5.001,18 0,0000 R$ 0,00 62,0000 R$ 3.781,38 20,00 R$ 1.219,80 75,61% R$ 4,53 R$ 0,00

8.5.31 CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA 3/8" x 2.1/4" - FORNECIMENTO E UND 1,00  R$                       6,61  R$                              6,61 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 6,61 R$ 0,49 R$ 0,00

8.5.32 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1.879,00  R$                       2,93  R$                      5.505,47 0,0000 R$ 0,00 1.610,0000 R$ 4.717,30 269,00 R$ 788,17 85,68% R$ 0,22 R$ 0,00

8.5.33 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 77,00  R$                       6,00  R$                          462,00 0,0000 R$ 0,00 77,0000 R$ 462,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,45 R$ 0,00

8.5.34 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 83,00  R$                       6,14  R$                          509,62 0,0000 R$ 0,00 83,0000 R$ 509,62 R$ 0,00 100,00% R$ 0,46 R$ 0,00

8.5.35 PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2 X 32 MM UN 77,00  R$                       3,06  R$                          235,62 0,0000 R$ 0,00 77,0000 R$ 235,62 R$ 0,00 100,00% R$ 0,23 R$ 0,00

8.5.36 PORCA LOSANGULAR GALVANIZADA COM PINO 1/4" - FORNECIMENTO E UND 83,00  R$                       4,53  R$                          375,99 0,0000 R$ 0,00 83,0000 R$ 375,99 R$ 0,00 100,00% R$ 0,34 R$ 0,00

8.5.37 ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADO 1/4" - FORNECIMENTO E UND 292,00  R$                       3,06  R$                          893,52 0,0000 R$ 0,00 237,0000 R$ 725,22 55,00 R$ 168,30 81,16% R$ 0,23 R$ 0,00

8.5.38 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" x 1.3/4" MÁQUINA UND 292,00  R$                       3,06  R$                          893,52 0,0000 R$ 0,00 235,0000 R$ 719,10 57,00 R$ 174,42 80,48% R$ 0,23 R$ 0,00

8.5.39 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA 1/4" x 5/8" MÁQUINA UND 1.504,00  R$                       3,55  R$                      5.339,20 0,0000 R$ 0,00 1.362,0000 R$ 4.835,10 142,00 R$ 504,10 90,56% R$ 0,26 R$ 0,00

8.5.40 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 1.879,00  R$                       2,93  R$                      5.505,47 0,0000 R$ 0,00 1.645,0000 R$ 4.819,85 234,00 R$ 685,62 87,55% R$ 0,22 R$ 0,00

8.5.41 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO M 292,00  R$                     17,63  R$                      5.147,96 0,0000 R$ 0,00 237,0000 R$ 4.178,31 55,00 R$ 969,65 81,16% R$ 1,31 R$ 0,00

8.5.42 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 10,00  R$                  608,67  R$                      6.086,70 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00 R$ 6.086,70 R$ 45,16 R$ 0,00

8.5.43 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, UN 115,00  R$                     13,22  R$                      1.520,30 0,0000 R$ 0,00 98,0000 R$ 1.295,56 17,00 R$ 224,74 85,22% R$ 0,98 R$ 0,00

8.5.44 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, UN 23,00  R$                     17,63  R$                          405,49 0,0000 R$ 0,00 23,0000 R$ 405,49 R$ 0,00 100,00% R$ 1,31 R$ 0,00

8.5.45 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, UN 22,00  R$                     14,32  R$                          315,04 0,0000 R$ 0,00 12,0000 R$ 171,84 10,00 R$ 143,20 54,55% R$ 1,06 R$ 0,00

8.5.46 CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, UN 2,00  R$                     15,30  R$                            30,60 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 30,60 R$ 0,00 100,00% R$ 1,14 R$ 0,00

8.5.47 CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO UN 3,00  R$                     15,55  R$                            46,65 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 46,65 R$ 1,15 R$ 0,00

8.5.48 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, UN 1,00  R$                     64,54  R$                            64,54 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 64,54 R$ 4,79 R$ 0,00

8.6 CFTV  R$                    86.930,49 R$ 0,00 R$ 35.943,60 R$ 50.986,89 R$ 0,00

8.6.1 CÂMERA IP COM RESOLUÇÃO HD - ALIMENTAÇÃO POR PoE - UND 48,00  R$                  367,41  R$                    17.635,68 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 48,00 R$ 17.635,68 R$ 27,26 R$ 0,00

8.6.2 SWITCH ETHERNET 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  R$               2.865,79  R$                      5.731,58 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 5.731,58 R$ 212,64 R$ 0,00

8.6.3 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO M 6.480,00  R$                       9,24  R$                    59.875,20 0,0000 R$ 0,00 3.890,0000 R$ 35.943,60 2.590,00 R$ 23.931,60 60,03% R$ 0,69 R$ 0,00

8.6.4 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E UN 2,00  R$                  736,53  R$                      1.473,06 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 1.473,06 R$ 54,65 R$ 0,00

8.6.5 MINI RACK DE PAREDE 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$                  753,19  R$                          753,19 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 753,19 R$ 55,89 R$ 0,00

8.6.6 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 5,00  R$                  172,68  R$                          863,40 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00 R$ 863,40 R$ 12,81 R$ 0,00

8.6.7 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00  R$                     93,81  R$                            93,81 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 93,81 R$ 6,96 R$ 0,00

8.6.8 GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK DE 19" CJ 1,00  R$                  504,57  R$                          504,57 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 504,57 R$ 37,44 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                    94.314,22 R$ 0,00 R$ 70.930,92 R$ 23.383,30 R$ 0,00

9.1 ÁGUA FRIA  R$                    14.796,28 R$ 0,00 R$ 11.212,19 R$ 3.584,09 R$ 0,00

9.1.1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 15,00  R$                       7,71  R$                          115,65 0,0000 R$ 0,00 15,0000 R$ 115,65 R$ 0,00 100,00% R$ 0,57 R$ 0,00

9.1.2 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 2,00  R$                     24,98  R$                            49,96 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 49,96 R$ 0,00 100,00% R$ 1,85 R$ 0,00
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9.1.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 5,00  R$                     34,53  R$                          172,65 0,0000 R$ 0,00 5,0000 R$ 172,65 R$ 0,00 100,00% R$ 2,56 R$ 0,00

9.1.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 2,00  R$                     46,66  R$                            93,32 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 93,32 R$ 0,00 100,00% R$ 3,46 R$ 0,00

9.1.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 1,00  R$                     54,00  R$                            54,00 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 54,00 R$ 0,00 100,00% R$ 4,01 R$ 0,00

9.1.6 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO UN 2,00  R$                     11,51  R$                            23,02 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 23,02 R$ 0,00 100,00% R$ 0,85 R$ 0,00

9.1.7 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, UN 1,00  R$                       8,45  R$                              8,45 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 8,45 R$ 0,00 100,00% R$ 0,63 R$ 0,00

9.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 1,00  R$                       9,18  R$                              9,18 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 9,18 R$ 0,00 100,00% R$ 0,68 R$ 0,00

9.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 25,00  R$                     10,16  R$                          254,00 0,0000 R$ 0,00 20,0000 R$ 203,20 5,00 R$ 50,80 80,00% R$ 0,75 R$ 0,00

9.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 9,00  R$                       9,30  R$                            83,70 0,0000 R$ 0,00 9,0000 R$ 83,70 R$ 0,00 100,00% R$ 0,69 R$ 0,00

9.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00  R$                     15,43  R$                            61,72 0,0000 R$ 0,00 4,0000 R$ 61,72 R$ 0,00 100,00% R$ 1,14 R$ 0,00

9.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM UN 6,00  R$                     15,92  R$                            95,52 0,0000 R$ 0,00 6,0000 R$ 95,52 R$ 0,00 100,00% R$ 1,18 R$ 0,00

9.1.13 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X UN 2,00  R$                     20,08  R$                            40,16 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 40,16 R$ 0,00 100,00% R$ 1,49 R$ 0,00

9.1.14 JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA UN 4,00  R$                     29,88  R$                          119,52 0,0000 R$ 0,00 4,0000 R$ 119,52 R$ 0,00 100,00% R$ 2,22 R$ 0,00

9.1.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X UN 6,00  R$                     15,79  R$                            94,74 0,0000 R$ 0,00 6,0000 R$ 94,74 R$ 0,00 100,00% R$ 1,17 R$ 0,00

9.1.16 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, UN 2,00  R$                     17,02  R$                            34,04 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 34,04 R$ 0,00 100,00% R$ 1,26 R$ 0,00

9.1.17 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X UN 7,00  R$                     15,79  R$                          110,53 0,0000 R$ 0,00 7,0000 R$ 110,53 R$ 0,00 100,00% R$ 1,17 R$ 0,00

9.1.18 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X UN 2,00  R$                     20,08  R$                            40,16 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 40,16 R$ 0,00 100,00% R$ 1,49 R$ 0,00

9.1.19 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 25 X 3/4, INSTALADO UN 1,00  R$                       8,57  R$                              8,57 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 8,57 R$ 0,00 100,00% R$ 0,64 R$ 0,00

9.1.20 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 2,00  R$                     20,20  R$                            40,40 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 40,40 R$ 0,00 100,00% R$ 1,50 R$ 0,00

9.1.21 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1,00  R$                     33,92  R$                            33,92 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 33,92 R$ 0,00 100,00% R$ 2,52 R$ 0,00

9.1.22 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00  R$                     47,15  R$                            47,15 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 47,15 R$ 0,00 100,00% R$ 3,50 R$ 0,00

9.1.23 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - UN 2,00  R$                     23,26  R$                            46,52 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 46,52 R$ 0,00 100,00% R$ 1,73 R$ 0,00

9.1.24 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 2,00  R$                     41,02  R$                            82,04 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 82,04 R$ 0,00 100,00% R$ 3,04 R$ 0,00

9.1.25 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - UN 4,00  R$                     56,09  R$                          224,36 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 112,18 2,00 R$ 112,18 50,00% R$ 4,16 R$ 0,00

9.1.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 12,00  R$                  155,53  R$                      1.866,36 0,0000 R$ 0,00 7,0000 R$ 1.088,71 5,00 R$ 777,65 58,33% R$ 11,54 R$ 0,00

9.1.27 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 1,00  R$                  146,96  R$                          146,96 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 146,96 R$ 0,00 100,00% R$ 10,90 R$ 0,00

9.1.28 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2")-INCLUSIVE UN 1,00  R$                     34,16  R$                            34,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 34,16 R$ 2,53 R$ 0,00

9.1.29 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC ROSCÁVEL, COM BORBOLETA 1/2"- UN 1,00  R$                     18,73  R$                            18,73 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 18,73 R$ 1,39 R$ 0,00

9.1.30 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE UN 2,00  R$                  786,25  R$                      1.572,50 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 1.572,50 R$ 0,00 100,00% R$ 58,34 R$ 0,00

9.1.31 COLAR DE TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 40MM X UND 1,00  R$                     21,92  R$                            21,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 21,92 R$ 1,63 R$ 0,00

9.1.32 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 12,00  R$                     15,30  R$                          183,60 0,0000 R$ 0,00 8,0000 R$ 122,40 4,00 R$ 61,20 66,67% R$ 1,14 R$ 0,00

9.1.33 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00  R$                     11,87  R$                            11,87 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 11,87 R$ 0,00 100,00% R$ 0,88 R$ 0,00

9.1.34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN 3,00  R$                     16,90  R$                            50,70 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 50,70 R$ 0,00 100,00% R$ 1,25 R$ 0,00

9.1.35 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN 4,00  R$                     30,25  R$                          121,00 0,0000 R$ 0,00 4,0000 R$ 121,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2,24 R$ 0,00

9.1.36 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1,00  R$                     17,02  R$                            17,02 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 17,02 R$ 0,00 100,00% R$ 1,26 R$ 0,00

9.1.37 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 1/2" - UN 2,00  R$                     33,67  R$                            67,34 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 67,34 R$ 0,00 100,00% R$ 2,50 R$ 0,00

9.1.38 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 336,00  R$                     15,18  R$                      5.100,48 0,0000 R$ 0,00 200,0000 R$ 3.036,00 136,00 R$ 2.064,48 59,52% R$ 1,13 R$ 0,00

9.1.39 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 60,00  R$                     24,61  R$                      1.476,60 0,0000 R$ 0,00 42,0000 R$ 1.033,62 18,00 R$ 442,98 70,00% R$ 1,83 R$ 0,00
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9.1.40 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 13,50  R$                     23,63  R$                          319,00 0,0000 R$ 0,00 13,5000 R$ 319,01 -0 -R$ 0,00 100,00% R$ 1,75 R$ 0,00

9.1.41 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 31,50  R$                     21,18  R$                          667,17 0,0000 R$ 0,00 31,5000 R$ 667,17 R$ 0,00 100,00% R$ 1,57 R$ 0,00

9.1.42 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, M 1,50  R$                     35,51  R$                            53,26 0,0000 R$ 0,00 1,5000 R$ 53,27 -0 -R$ 0,00 100,01% R$ 2,63 R$ 0,00

9.1.43 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00  R$                       6,61  R$                            13,22 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 13,22 R$ 0,00 100,00% R$ 0,49 R$ 0,00

9.1.44 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25MM, UN 1,00  R$                     12,85  R$                            12,85 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 12,85 R$ 0,00 100,00% R$ 0,95 R$ 0,00

9.1.45 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, M 12,00  R$                     55,11  R$                          661,32 0,0000 R$ 0,00 12,0000 R$ 661,32 R$ 0,00 100,00% R$ 4,09 R$ 0,00

9.1.46 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL UN 3,00  R$                  103,60  R$                          310,80 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 310,80 R$ 0,00 100,00% R$ 7,69 R$ 0,00

9.1.47 TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR UN 1,00  R$                  126,14  R$                          126,14 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 126,14 R$ 0,00 100,00% R$ 9,36 R$ 0,00

9.2 ESGOTO  R$                    22.708,85 R$ 0,00 R$ 9.974,95 R$ 12.733,91 R$ 0,00

9.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 2,00  R$                  678,48  R$                      1.356,96 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 1.356,96 R$ 0,00 100,00% R$ 50,34 R$ 0,00

9.2.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, UN 5,00  R$                     33,31  R$                          166,55 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 99,93 2,00 R$ 66,62 60,00% R$ 2,47 R$ 0,00

9.2.3 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - UN 2,00  R$                  308,62  R$                          617,24 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 617,24 R$ 22,90 R$ 0,00

9.2.4 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00  R$                     86,46  R$                          605,22 0,0000 R$ 0,00 4,0000 R$ 345,84 3,00 R$ 259,38 57,14% R$ 6,42 R$ 0,00

9.2.5 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 1,00  R$                     20,33  R$                            20,33 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 20,33 R$ 0,00 100,00% R$ 1,51 R$ 0,00

9.2.6 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM UN 7,00  R$                     51,43  R$                          360,01 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 360,01 R$ 3,82 R$ 0,00

9.2.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM UN 8,00  R$                     15,92  R$                          127,36 0,0000 R$ 0,00 5,0000 R$ 79,60 3,00 R$ 47,76 62,50% R$ 1,18 R$ 0,00

9.2.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, UN 2,00  R$                     18,24  R$                            36,48 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 36,48 R$ 0,00 100,00% R$ 1,35 R$ 0,00

9.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, UN 14,00  R$                     12,12  R$                          169,68 0,0000 R$ 0,00 10,0000 R$ 121,20 4,00 R$ 48,48 71,43% R$ 0,90 R$ 0,00

9.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, UN 12,00  R$                     17,26  R$                          207,12 0,0000 R$ 0,00 8,0000 R$ 138,08 4,00 R$ 69,04 66,67% R$ 1,28 R$ 0,00

9.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, UN 10,00  R$                     32,20  R$                          322,00 0,0000 R$ 0,00 6,0000 R$ 193,20 4,00 R$ 128,80 60,00% R$ 2,39 R$ 0,00

9.2.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 2,00  R$                     31,47  R$                            62,94 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 62,94 R$ 0,00 100,00% R$ 2,34 R$ 0,00

9.2.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 5,00  R$                     61,47  R$                          307,35 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 184,41 2,00 R$ 122,94 60,00% R$ 4,56 R$ 0,00

9.2.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 6,00  R$                     63,43  R$                          380,58 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 190,29 3,00 R$ 190,29 50,00% R$ 4,71 R$ 0,00

9.2.15 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4,00  R$                     11,14  R$                            44,56 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 22,28 2,00 R$ 22,28 50,00% R$ 0,83 R$ 0,00

9.2.16 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 1,00  R$                     20,94  R$                            20,94 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 20,94 R$ 0,00 100,00% R$ 1,55 R$ 0,00

9.2.17 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - UN 4,00  R$                  308,62  R$                      1.234,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 1.234,48 R$ 22,90 R$ 0,00

9.2.18 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - UN 1,00  R$                  308,62  R$                          308,62 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 308,62 R$ 22,90 R$ 0,00

9.2.19 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E UN 1,00  R$                     27,18  R$                            27,18 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 27,18 R$ 2,02 R$ 0,00

9.2.20 TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 8,00  R$                     28,41  R$                          227,28 0,0000 R$ 0,00 5,0000 R$ 142,05 3,00 R$ 85,23 62,50% R$ 2,11 R$ 0,00

9.2.21 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 X 60 MM, INSTALADO EM UN 3,00  R$                  246,16  R$                          738,48 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 492,32 1,00 R$ 246,16 66,67% R$ 18,27 R$ 0,00

9.2.22 MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM U 3,00  R$                       8,81  R$                            26,43 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 17,62 1,00 R$ 8,81 66,67% R$ 0,65 R$ 0,00

9.2.23 TUBO PVC, SÉRIE NORMNAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E M 24,00  R$                     26,08  R$                          625,92 0,0000 R$ 0,00 10,0000 R$ 260,80 14,00 R$ 365,12 41,67% R$ 1,94 R$ 0,00

9.2.24 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO M 9,00  R$                     20,94  R$                          188,46 0,0000 R$ 0,00 5,0000 R$ 104,70 4,00 R$ 83,76 55,56% R$ 1,55 R$ 0,00

9.2.25 TUBO PVC, SÉRIE NORMNAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E M 55,50  R$                     33,43  R$                      1.855,36 0,0000 R$ 0,00 40,0000 R$ 1.337,20 15,50 R$ 518,16 72,07% R$ 2,48 R$ 0,00

9.2.26 TUBO PVC, SÉRIE NORMNAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E M 9,00  R$                     41,76  R$                          375,84 0,0000 R$ 0,00 5,0000 R$ 208,80 4,00 R$ 167,04 55,56% R$ 3,10 R$ 0,00

9.2.27 TUBO PVC, SÉRIE NORMNAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO M 102,00  R$                     46,53  R$                      4.746,06 0,0000 R$ 0,00 61,2000 R$ 2.847,64 40,80 R$ 1.898,42 60,00% R$ 3,45 R$ 0,00

9.2.28 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E M 45,00  R$                     61,35  R$                      2.760,75 0,0000 R$ 0,00 27,0000 R$ 1.656,45 18,00 R$ 1.104,30 60,00% R$ 4,55 R$ 0,00
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9.2.29 VÁLVULA EM PLÁSTICO1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU UN 5,00  R$                     11,63  R$                            58,15 0,0000 R$ 0,00 3,0000 R$ 34,89 2,00 R$ 23,26 60,00% R$ 0,86 R$ 0,00

9.2.30 RALO LINEAR GRANDE GRELHA INOX 1 X 0,1 M - FORNECIMENTO E UND 12,00  R$                  385,78  R$                      4.629,36 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 12,00 R$ 4.629,36 R$ 28,62 R$ 0,00

9.2.31 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1./2" PARA TANQUE OU UN 1,00  R$                  101,16  R$                          101,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 101,16 R$ 7,51 R$ 0,00

9.3 DRENAGEM  R$                    51.580,83 R$ 0,00 R$ 49.743,78 R$ 1.837,05 R$ 0,00

9.3.1 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA UND 2,00  R$               2.253,44  R$                      4.506,88 0,0000 R$ 0,00 2,0000 R$ 4.506,88 R$ 0,00 100,00% R$ 167,21 R$ 0,00

9.3.2 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 21,00  R$                  306,17  R$                      6.429,57 0,0000 R$ 0,00 21,0000 R$ 6.429,57 R$ 0,00 100,00% R$ 22,72 R$ 0,00

9.3.3 GRELHA PARA RALO EM FERRO FUNDIDO 20X20CM COM REQUADRO - UND 15,00  R$                  122,47  R$                      1.837,05 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00 R$ 1.837,05 R$ 9,09 R$ 0,00

9.3.4 CANALETA PARA DRENAGEM PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA-CANA, M 70,00  R$                     81,80  R$                      5.726,00 0,0000 R$ 0,00 70,0000 R$ 5.726,00 R$ 0,00 100,00% R$ 6,07 R$ 0,00

9.3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, M 30,00  R$                     82,05  R$                      2.461,50 0,0000 R$ 0,00 30,0000 R$ 2.461,50 R$ 0,00 100,00% R$ 6,09 R$ 0,00

9.3.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, M 107,00  R$                  101,65  R$                    10.876,55 0,0000 R$ 0,00 107,0000 R$ 10.876,55 R$ 0,00 100,00% R$ 7,54 R$ 0,00

9.3.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, M 10,00  R$                  155,16  R$                      1.551,60 0,0000 R$ 0,00 10,0000 R$ 1.551,60 R$ 0,00 100,00% R$ 11,51 R$ 0,00

9.3.8 CONCRETO 1:4:8, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO M3 20,00  R$                  722,57  R$                    14.451,40 0,0000 R$ 0,00 20,0000 R$ 14.451,40 R$ 0,00 100,00% R$ 53,61 R$ 0,00

9.3.9 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE M2 250,00  R$                       3,55  R$                          887,50 0,0000 R$ 0,00 250,0000 R$ 887,50 R$ 0,00 100,00% R$ 0,26 R$ 0,00

9.3.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, M 18,00  R$                     55,11  R$                          991,98 0,0000 R$ 0,00 18,0000 R$ 991,98 R$ 0,00 100,00% R$ 4,09 R$ 0,00

9.3.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, M 80,00  R$                     23,26  R$                      1.860,80 0,0000 R$ 0,00 80,0000 R$ 1.860,80 R$ 0,00 100,00% R$ 1,73 R$ 0,00

9.4 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP  R$                      5.228,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.228,26 R$ 0,00

9.4.1 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E UND 1,00  R$                  159,21  R$                          159,21 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 159,21 R$ 11,81 R$ 0,00

9.4.2 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2" SEM ANEL DE SOLDA, UN 3,00  R$                     24,12  R$                            72,36 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 72,36 R$ 1,79 R$ 0,00

9.4.3 COTOVELO 45º COBRE 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00  R$                     34,29  R$                          102,87 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 102,87 R$ 2,54 R$ 0,00

9.4.4 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, M 22,00  R$                     83,03  R$                      1.826,66 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 22,00 R$ 1.826,66 R$ 6,16 R$ 0,00

9.4.5 SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE GÁS - FORNECIMENTO E UND 2,00  R$                     17,14  R$                            34,28 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 34,28 R$ 1,27 R$ 0,00

9.4.6 PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO DE COBRE SOLDÁVEL PARA 02 UND 1,00  R$                  596,42  R$                          596,42 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 596,42 R$ 44,25 R$ 0,00

9.4.7 PIG TAIL PARA LIGAÇÃO DO MANIFOLD AOS BOTIJÕES GLP - UND 3,00  R$                  232,69  R$                          698,07 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 698,07 R$ 17,27 R$ 0,00

9.4.8 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO UN 3,00  R$                  102,38  R$                          307,14 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 307,14 R$ 7,60 R$ 0,00

9.4.9 UNIÃO 1/2" X 1/2" NPT (INSTALAÇÕES DE GÁS) - FORNECIMENTO E UND 2,00  R$                     18,37  R$                            36,74 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 36,74 R$ 1,36 R$ 0,00

9.4.10 TE COBRE REDUÇÃO CENTRAL 611-RC SEM ANEL 22mm x 15mm - UND 2,00  R$                     51,43  R$                          102,86 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 102,86 R$ 3,82 R$ 0,00

9.4.11 LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE UND 1,00  R$                  906,27  R$                          906,27 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 906,27 R$ 67,25 R$ 0,00

9.4.12 MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120 CM - FORNECIMENTO E UND 3,00  R$                     53,88  R$                          161,64 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 161,64 R$ 4,00 R$ 0,00

9.4.13 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 3,00  R$                     74,58  R$                          223,74 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 223,74 R$ 5,53 R$ 0,00

10 PLATAFORMA  R$                 144.206,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.206,11 R$ 0,00

10.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, KG 903,00  R$                     32,45  R$                    29.302,35 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 903,00 R$ 29.302,35 R$ 2,41 R$ 0,00

10.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E=12MM (4+4+4), ENCAIXADO EM M2 32,00  R$               1.832,15  R$                    58.628,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 32,00 R$ 58.628,80 R$ 135,95 R$ 0,00

10.3 PLATAFORMA PARA PCD COM ACESSÓRIOS INCLUSIVE CONTRATO DE UND 1,00  R$            56.274,96  R$                    56.274,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 56.274,96 R$ 4.175,60 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  R$                 113.328,28 R$ 0,00 R$ 9.656,45 R$ 103.671,83 R$ 0,00

11.1 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 ( 2 M 100,00  R$                  311,80  R$                    31.180,00 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 31.180,00 R$ 23,14 R$ 0,00

11.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, M 190,00  R$                     63,19  R$                    12.006,10 0,0000 R$ 0,00 94,0000 R$ 5.939,86 96,00 R$ 6.066,24 49,47% R$ 4,69 R$ 0,00

11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 11,00  R$                  215,42  R$                      2.369,62 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 11,00 R$ 2.369,62 R$ 15,98 R$ 0,00
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11.4 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 2,00  R$                  149,78  R$                          299,56 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 299,56 R$ 11,11 R$ 0,00

11.5 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V U 2,00  R$                     81,68  R$                          163,36 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 163,36 R$ 6,06 R$ 0,00

11.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 1,00  R$               1.763,56  R$                      1.763,56 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 1.763,56 R$ 130,86 R$ 0,00

11.7 CARRETEL COM MANGOTINHO ESGUICHO E EXTINTOR DE 20 METROS UND 2,00  R$               1.665,59  R$                      3.331,18 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 3.331,18 R$ 123,59 R$ 0,00

11.8 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00  R$                  979,76  R$                          979,76 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 979,76 R$ 72,70 R$ 0,00

11.9 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM UN 37,00  R$                     34,29  R$                      1.268,73 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 37,00 R$ 1.268,73 R$ 2,54 R$ 0,00

11.10 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FAROL DUPLO - FORNECIMENTO E UND 7,00  R$                  319,64  R$                      2.237,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 2.237,48 R$ 23,72 R$ 0,00

11.11 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ UND 1,00  R$               7.348,20  R$                      7.348,20 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 7.348,20 R$ 545,24 R$ 0,00

11.12 CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCÊNDIO C/ LCD ENDEREÇAVEL - UND 4,00  R$               2.156,45  R$                      8.625,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 8.625,80 R$ 160,01 R$ 0,00

11.13 DETECTOR (SENSOR) DE FUMAÇA COM BASE - ENDEREÇÁVEL - UND 24,00  R$                  301,27  R$                      7.230,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 24,00 R$ 7.230,48 R$ 22,35 R$ 0,00

11.14 DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E UND 1,00  R$                  106,30  R$                          106,30 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 106,30 R$ 7,89 R$ 0,00

11.15 DETECTOR DE FUMAÇA TIPO LINEAR, ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E UND 8,00  R$                  228,89  R$                      1.831,12 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,00 R$ 1.831,12 R$ 16,98 R$ 0,00

11.16 CABO DE COBRE PP 3 X 1,5MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E M 450,00  R$                       9,67  R$                      4.351,50 0,0000 R$ 0,00 252,0000 R$ 2.436,84 198,00 R$ 1.914,66 56,00% R$ 0,72 R$ 0,00

11.17 PLACA FOTOLUMINESCENTE E1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  R$                     47,76  R$                            95,52 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 95,52 R$ 3,54 R$ 0,00

11.18 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM - FORNECIMENTO E UND 2,00  R$                     26,94  R$                            53,88 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 53,88 R$ 2,00 R$ 0,00

11.19 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO UN 11,00  R$                     20,45  R$                          224,95 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 11,00 R$ 224,95 R$ 1,52 R$ 0,00

11.20 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E6" - 300 X 300 MM - FORNECIMENTO E UND 2,00  R$                     26,94  R$                            53,88 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 53,88 R$ 2,00 R$ 0,00

11.21 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO UN 1,00  R$                     20,45  R$                            20,45 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 20,45 R$ 1,52 R$ 0,00

11.22 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO UN 2,00  R$                     20,45  R$                            40,90 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 40,90 R$ 1,52 R$ 0,00

11.23 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO FUMAR) (BASE UND 5,00  R$                     34,97  R$                          174,85 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00 R$ 174,85 R$ 2,59 R$ 0,00

11.24 PLACA FOTOLUMINESCENTE "C1" - 200 X 70 MM (DIREÇÃO) - UND 8,00  R$                     18,37  R$                          146,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,00 R$ 146,96 R$ 1,36 R$ 0,00

11.25 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO UN 7,00  R$                     24,24  R$                          169,68 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 169,68 R$ 1,80 R$ 0,00

11.26 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO UN 1,00  R$                     24,24  R$                            24,24 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 24,24 R$ 1,80 R$ 0,00

11.27 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S14" - 380 X 190 MM (PORTA DE SÁIDA) - UND 22,00  R$                     75,93  R$                      1.670,46 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 22,00 R$ 1.670,46 R$ 5,63 R$ 0,00

11.28 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 15,00  R$                     95,52  R$                      1.432,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00 R$ 1.432,80 R$ 7,09 R$ 0,00

11.29 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS M 1,00  R$                       3,91  R$                              3,91 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 3,91 R$ 0,29 R$ 0,00

11.30 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 4,00  R$                  511,92  R$                      2.047,68 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 2.047,68 R$ 37,98 R$ 0,00

11.31 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - UN 4,00  R$                  144,51  R$                          578,04 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 578,04 R$ 10,72 R$ 0,00

11.32 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), UN 25,00  R$                     51,19  R$                      1.279,75 0,0000 R$ 0,00 25,0000 R$ 1.279,75 R$ 0,00 100,00% R$ 3,80 R$ 0,00

11.33 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 4,00  R$                  484,98  R$                      1.939,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 1.939,92 R$ 35,99 R$ 0,00

11.34 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 7,00  R$                  101,03  R$                          707,21 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 707,21 R$ 7,50 R$ 0,00

11.35 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A 2511 UN 4,00  R$                  247,38  R$                          989,52 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 989,52 R$ 18,36 R$ 0,00

11.36 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D= 50MM - FORNECIMENTO UN 2,00  R$                  189,82  R$                          379,64 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 379,64 R$ 14,08 R$ 0,00

11.37 VÁLVULA DE FERRO "FLOW SWICHT" 2 1/2" - FORNECIMENTO E UND 1,00  R$               1.102,23  R$                      1.102,23 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 1.102,23 R$ 81,79 R$ 0,00

11.38 MOTOBOMBA JOCKEY PREVENÇÃO INCÊNDIO 1/2 CV 220/380V - UND 2,00  R$               2.571,13  R$                      5.142,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 5.142,26 R$ 190,78 R$ 0,00

11.39 BOMBA DE INCÊNDIO 5,0 CV 220/380V TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E UND 2,00  R$               3.960,67  R$                      7.921,34 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 7.921,34 R$ 293,88 R$ 0,00

11.40 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO E BOMBA JOCKEY UND 1,00  R$               2.035,46  R$                      2.035,46 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 2.035,46 R$ 151,03 R$ 0,00
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12 ESQUADRIAS  R$                 111.074,28 R$ 2.743,30 R$ 15.362,48 R$ 95.711,80 R$ 203,55

12.1 PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA (DIMENSÕES VARIÁVEIS) - M2 20,80  R$               1.163,46  R$                    24.199,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 20,80 R$ 24.199,96 R$ 86,33 R$ 0,00

12.2 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA U 2,00  R$               1.137,74  R$                      2.275,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 2.275,48 R$ 84,42 R$ 0,00

12.3 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA U 1,00  R$               1.174,48  R$                      1.174,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 1.174,48 R$ 87,15 R$ 0,00

12.4 REFORMA DE PORTÃO COM SERVIÇOS DE FORJADOR E SOLDADOR, PARA UND 1,00  R$               7.726,14  R$                      7.726,14 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 7.726,14 R$ 573,28 R$ 0,00

12.5 PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E M2 2,22  R$               1.268,78  R$                      2.816,69 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,22 R$ 2.816,69 R$ 94,14 R$ 0,00

12.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO M2 2,22  R$                  581,73  R$                      1.291,44 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,22 R$ 1.291,44 R$ 43,16 R$ 0,00

12.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON M2 7,00  R$                  693,18  R$                      4.852,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,00 R$ 4.852,26 R$ 51,43 R$ 0,00

12.8 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS - UND 66,00  R$                  548,66  R$                    36.211,56 5,0000 R$ 2.743,30 28,0000 R$ 15.362,48 38,00 R$ 20.849,08 42,42% R$ 40,71 R$ 203,55

12.9 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 2 BANDEIRAS COM ARABESCOS UND 1,00  R$               2.694,34  R$                      2.694,34 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 2.694,34 R$ 199,92 R$ 0,00

12.10 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, M2 12,61  R$                  564,58  R$                      7.119,35 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 12,61 R$ 7.119,35 R$ 41,89 R$ 0,00

12.11 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 3,70  R$                  428,64  R$                      1.585,96 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,70 R$ 1.585,96 R$ 31,81 R$ 0,00

12.12 CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2  , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA M2 2,00  R$               1.342,78  R$                      2.685,56 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 2.685,56 R$ 99,63 R$ 0,00

12.13 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 3 MM, EM ESQUADRIA DE M2 84,00  R$                  177,58  R$                    14.916,72 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 84,00 R$ 14.916,72 R$ 13,18 R$ 0,00

12.14 VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE M2 9,22  R$                  165,33  R$                      1.524,34 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 9,22 R$ 1.524,34 R$ 12,27 R$ 0,00

13 COBERTURA, FORROS  R$                 324.880,35 R$ 19.437,45 R$ 222.645,38 R$ 102.234,97 R$ 1.442,26

13.1 FORRO EM ESTEIRA TRATADA COM TRAMA MODELO ESCAMA DE PEIXE E M2 453,76  R$                  456,23  R$                  207.018,92 42,6045 R$ 19.437,45 232,8156 R$ 106.217,46 220,94 R$ 100.801,46 51,31% R$ 33,85 R$ 1.442,26

13.2 REVISÃO DA ESTRUTURA DA COBEERTURA PÓS SERVIÇOS M2 899,84  R$                     40,31  R$                    36.272,55 0,0000 R$ 0,00 899,8400 R$ 36.272,55 R$ 0,00 100,00% R$ 2,99 R$ 0,00

13.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA M2 4.441,42  R$                     18,37  R$                    81.588,88 0,0000 R$ 0,00 4.363,3840 R$ 80.155,36 78,04 R$ 1.433,51 98,24% R$ 1,36 R$ 0,00

14 PISO, RODAPÉS E PEITORIS  R$                    50.642,31 R$ 4.940,73 R$ 24.114,87 R$ 26.527,44 R$ 366,60

14.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 287,60  R$                     67,97  R$                    19.548,17 72,6899 R$ 4.940,73 72,6899 R$ 4.940,73 214,91 R$ 14.607,44 25,27% R$ 5,04 R$ 366,60

14.2 REMONTAGEMDE PISO EM PEDRA - DEPOIS DA REMOÇÃO, LIMPEZA, M2 148,00  R$                  143,95  R$                    21.304,60 0,0000 R$ 0,00 133,2000 R$ 19.174,14 14,80 R$ 2.130,46 90,00% R$ 10,68 R$ 0,00

14.3 BANCADA EM GRANITO SIENA APOIADA EM CONSOLES DE METALON - M2 6,29  R$                  369,87  R$                      2.326,48 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,29 R$ 2.326,48 R$ 27,44 R$ 0,00

14.4 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E= 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE M2 0,63  R$                  600,10  R$                          378,06 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 0,63 R$ 378,06 R$ 44,53 R$ 0,00

14.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 73,23  R$                     96,75  R$                      7.085,00 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 73,23 R$ 7.085,00 R$ 7,18 R$ 0,00

15 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                 274.368,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274.368,55 R$ 0,00

15.1 PINTURA DE PAREDE COM TINTA MINERAL 3 DEMÃOS, COM FUNDO M2 6.209,91  R$                     23,84  R$                  148.044,25 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6.209,91 R$ 148.044,25 R$ 1,77 R$ 0,00

15.2 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, M2 1.352,85  R$                     29,76  R$                    40.260,81 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1.352,85 R$ 40.260,81 R$ 2,21 R$ 0,00

15.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 453,76  R$                     25,35  R$                    11.502,81 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 453,76 R$ 11.502,81 R$ 1,88 R$ 0,00

15.4 EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE M2 1.352,85  R$                     27,18  R$                    36.770,46 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1.352,85 R$ 36.770,46 R$ 2,02 R$ 0,00

15.5 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, M2 39,49  R$                     42,74  R$                      1.687,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 39,49 R$ 1.687,80 R$ 3,17 R$ 0,00

15.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA M2 287,60  R$                  125,53  R$                    36.102,42 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 287,60 R$ 36.102,42 R$ 9,31 R$ 0,00

16 LOUÇAS E METAIS  R$                    59.494,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.494,23 R$ 0,00

16.1 LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO UN 1,00  R$                  564,58  R$                          564,58 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 564,58 R$ 41,89 R$ 0,00

16.2 LAVAT. C/ COLUNA SUSPENSA LINHA FIT - CELITE/EQUIVALENTE COMPL. CJ 2,00  R$               1.123,04  R$                      2.246,08 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 2.246,08 R$ 83,33 R$ 0,00

16.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM), CELITE/EQUIVALENTE UN 2,00  R$                  216,77  R$                          433,54 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 433,54 R$ 16,08 R$ 0,00

16.4 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 2,00  R$                  244,94  R$                          489,88 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 489,88 R$ 18,17 R$ 0,00
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16.5 BANCADA E BOJO EM PEDRA SABÃO 0,6 X 0,45 CM OU SIMILAR - UND 2,00  R$               5.689,95  R$                    11.379,90 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 11.379,90 R$ 422,19 R$ 0,00

16.6 BANCADA E BOJO EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM CONSOLE DE M2 1,19  R$               1.921,55  R$                      2.286,64 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,19 R$ 2.286,64 R$ 142,58 R$ 0,00

16.7 RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESP. 3 M 8,65  R$                  102,87  R$                          889,82 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,65 R$ 889,82 R$ 7,63 R$ 0,00

16.8 TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESP. 3CM, ALTURA DE M 8,65  R$                  102,87  R$                          889,82 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,65 R$ 889,82 R$ 7,63 R$ 0,00

16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 2,00  R$                  453,13  R$                          906,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 906,26 R$ 33,62 R$ 0,00

16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 2,00  R$                  404,15  R$                          808,30 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 808,30 R$ 29,99 R$ 0,00

16.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO, 70X 70 CM, FIXADA NA UN 1,00  R$                  796,05  R$                          796,05 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 796,05 R$ 59,07 R$ 0,00

16.12 ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM UN 6,00  R$                  281,68  R$                      1.690,08 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.690,08 R$ 20,90 R$ 0,00

16.13 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 6,00  R$                     73,23  R$                          439,38 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 439,38 R$ 5,43 R$ 0,00

16.14 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL 5 LITROS UND 8,00  R$                  122,34  R$                          978,72 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 8,00 R$ 978,72 R$ 9,08 R$ 0,00

16.15 PORTA PAPEL HIGIÊNICO VERTICAL CROMADO UND 6,00  R$                  174,17  R$                      1.045,02 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.045,02 R$ 12,92 R$ 0,00

16.16 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - UN 2,00  R$                  796,05  R$                      1.592,10 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 1.592,10 R$ 59,07 R$ 0,00

16.17 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL VOGUE PLUS COMPLETO COM UN 4,00  R$               1.462,29  R$                      5.849,16 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 5.849,16 R$ 108,50 R$ 0,00

16.18 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 2,00  R$                  226,56  R$                          453,12 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 453,12 R$ 16,81 R$ 0,00

16.19 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM PARA BOX COM FERRAGEM DE M2 4,00  R$                  455,15  R$                      1.820,60 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 1.820,60 R$ 33,77 R$ 0,00

16.20 TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO - UND 6,00  R$                  178,30  R$                      1.069,80 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.069,80 R$ 13,23 R$ 0,00

16.21 TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABEERTURA 1/4 DE VOLTA, UN 1,00  R$                  195,95  R$                          195,95 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 195,95 R$ 14,54 R$ 0,00

16.22 TORNEIRA P/ PIA MISTURADOR BANCA 1256-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1,00  R$                  342,91  R$                          342,91 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 342,91 R$ 25,44 R$ 0,00

16.23 TORNEIRA P/ TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 2,00  R$                  103,97  R$                          207,94 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 207,94 R$ 7,71 R$ 0,00

16.24 CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO D= 1/2" LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 1,00  R$                  257,18  R$                          257,18 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 257,18 R$ 19,08 R$ 0,00

16.25 SIFÃO LAVATÓRIO COPO REGULÁVEL 1" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE UN 6,00  R$                  220,44  R$                      1.322,64 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.322,64 R$ 16,36 R$ 0,00

16.26 SIFÃO PIA COPO REGULÁVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE UN 2,00  R$                  238,81  R$                          477,62 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 477,62 R$ 17,72 R$ 0,00

16.27 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E UN 1,00  R$                     27,18  R$                            27,18 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 27,18 R$ 2,02 R$ 0,00

16.28 VÁLVULA P/ PIA 3 1/2" X 1 1/2" 1623 DARLIFLEX UN 3,00  R$                     60,01  R$                          180,03 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 180,03 R$ 4,45 R$ 0,00

16.29 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO C/ LADRÃO 7/8" 1603 DARLIFLEX/EQUIVALENTE UN 4,00  R$                     35,88  R$                          143,52 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 143,52 R$ 2,66 R$ 0,00

16.30 VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX UN 2,00  R$                     50,33  R$                          100,66 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 100,66 R$ 3,73 R$ 0,00

16.31 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00  R$                     74,70  R$                          448,20 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 448,20 R$ 5,54 R$ 0,00

16.32 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E UN 6,00  R$                     12,98  R$                            77,88 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 77,88 R$ 0,96 R$ 0,00

16.33 CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA PCD - UND 2,00  R$               1.026,29  R$                      2.052,58 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 2.052,58 R$ 76,15 R$ 0,00

16.34 CUBA AÇO INOX TIPO QUADRUM (50 CM X 40 CM) OU SIMILAR - UND 2,00  R$               1.938,70  R$                      3.877,40 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00 R$ 3.877,40 R$ 143,85 R$ 0,00

16.35 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO APOIADA EM CONSOLE DE METALON - M2 7,27  R$                  710,32  R$                      5.164,02 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 7,27 R$ 5.164,02 R$ 52,71 R$ 0,00

16.36 TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESP. 3CM, ALTURA DE M 11,50  R$                     57,56  R$                          661,94 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 11,50 R$ 661,94 R$ 4,27 R$ 0,00

16.37 RALO LINEAR GRANDE GRELHA INOX 1 X 0,1 M - FORNECIMENTO E UND 6,00  R$                  385,78  R$                      2.314,68 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 2.314,68 R$ 28,62 R$ 0,00

16.38 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 6,00  R$                  232,69  R$                      1.396,14 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.396,14 R$ 17,27 R$ 0,00

16.39 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO U 6,00  R$                  243,71  R$                      1.462,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 1.462,26 R$ 18,08 R$ 0,00

16.40 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL 5 LITROS UND 6,00  R$                  122,34  R$                          734,04 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 734,04 R$ 9,08 R$ 0,00

16.41 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - UN 1,00  R$                  612,35  R$                          612,35 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 612,35 R$ 45,44 R$ 0,00



Contrato 

Nº:
99/2024

Contrata

da:
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA 549 dias

365 dias

Local: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG

 QUANT. 
 VALOR

UNIT. (R$) 

 VALOR TOTAL 

(R$) 
 QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$)  QUANT.  VALOR (R$) 7,42% R$ REAJUSTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data de Início: 24/06/2024 Medição Nº: 25 Valor Contrato: R$ 6.604.287,82

Prazo de Exec.: Período: 26/05/25 a 25/06/26 Valor Aditivo: R$ 2.409.172,93

Prazo Aditivado: Data: 29/06/2026 Valor Contrato + Aditivo: R$ 9.013.460,75

R$ 5.532.329,85

Previsão Térm.: 24/12/2026  Valor do Reajustamento R$ 30.588,90 Saldo Contrato: R$ 3.373.090,65

Data de Término: 24/12/2026  Valor desta Medição: R$ 415.667,62 Acumulado Medições

CONTRATO MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO REAJUSTAMENTO ANUAL 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DETALHADO

Objeto:

ITEM

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu 

Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa

DESCRIÇÃO UNID. % EXEC.

16.42 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE UN 6,00  R$                  134,71  R$                          808,26 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00 R$ 808,26 R$ 10,00 R$ 0,00

17 ÁREAS EXTERNAS  R$                    12.530,98 R$ 0,00 R$ 2.355,70 R$ 10.175,28 R$ 0,00

17.1 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO C/ 1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, M 160,00  R$                       3,18  R$                          508,80 0,0000 R$ 0,00 90,0000 R$ 286,20 70,00 R$ 222,60 56,25% R$ 0,24 R$ 0,00

17.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), UN 30,00  R$                     51,19  R$                      1.535,70 0,0000 R$ 0,00 30,0000 R$ 1.535,70 R$ 0,00 100,00% R$ 3,80 R$ 0,00

17.3 LÂMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA UN 45,00  R$                     14,20  R$                          639,00 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 45,00 R$ 639,00 R$ 1,05 R$ 0,00

17.4 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE M 40,00  R$                     26,69  R$                      1.067,60 0,0000 R$ 0,00 20,0000 R$ 533,80 20,00 R$ 533,80 50,00% R$ 1,98 R$ 0,00

17.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E UN 4,00  R$                     12,98  R$                            51,92 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00 R$ 51,92 R$ 0,96 R$ 0,00

17.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL M2 38,73  R$                     37,47  R$                      1.451,21 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 38,73 R$ 1.451,21 R$ 2,78 R$ 0,00

17.7 MOLDURA DE CHAPA ESTILO CORTEN COM PLACA DE INFORMAÇÃO EM UND 1,00  R$               1.244,78  R$                      1.244,78 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00 R$ 1.244,78 R$ 92,36 R$ 0,00

17.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, M 66,14  R$                     91,20  R$                      6.031,97 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 66,14 R$ 6.031,97 R$ 6,77 R$ 0,00

18 SERVIÇOS DIVERSOS  R$              3.150.130,99 R$ 237.907,77 R$ 2.071.698,08 R$ 1.078.432,92 R$ 17.652,76

18.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA M2 5.775,00  R$                     11,02  R$                    63.640,50 192,5000 R$ 2.121,35 4.620,0000 R$ 50.912,40 1.155,00 R$ 12.728,10 80,00% R$ 0,82 R$ 157,40

18.2 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), M2XMÊS 23.100,00  R$                       7,83  R$                  180.873,00 770,0000 R$ 6.029,10 18.480,000 R$ 144.698,40 4.620,00 R$ 36.174,60 80,00% R$ 0,58 R$ 447,36

18.3 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUIT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 1.063,78  R$                       1,04  R$                      1.106,33 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1.063,78 R$ 1.106,33 R$ 0,08 R$ 0,00

18.4 ACOMPANHAMENTO DE ARQUEÓLOGO PLENO, AUXILIAR DE UND 1,00  R$            79.402,93  R$                    79.402,93 0,0500 R$ 3.970,15 1,0000 R$ 79.402,93 R$ 0,00 100,00% R$ 5.891,70 R$ 294,58

18.5 RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS DO SOLAR TEIXEIRA DA UND 1,08  R$       2.277.942,00  R$              2.456.420,47 0,0088 R$ 19.972,41 0,6853 R$ 1.561.144,44 0,39 R$ 895.276,03 63,55% R$ 169.023,30 R$ 1.481,95

18.6 RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - JANELAS UND 6,00  R$       32.577,57  R$            195.465,41 6,0000 R$ 195.465,41 6,0000 R$ 195.465,41 R$ 0,00 100,00% R$ 2.417,26 R$ 14.503,53

18.7 RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - FOLHAS DE PORTAS UND 5,00  R$       29.725,14  R$            148.625,71 0,0000 R$ 0,00 1,0000 R$ 29.725,14 4,00 R$ 118.900,57 20,00% R$ 2.205,61 R$ 0,00

18.8 RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - REMOÇÃO DE CAMADAS DE UND 2,00  R$          5.174,68  R$              10.349,35 2,0000 R$ 10.349,35 2,0000 R$ 10.349,35 R$ 0,00 100,00% R$ 383,96 R$ 767,92

18.9 RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - REMOÇÃO DE CAMADAS DE UND 3,00  R$          4.749,10  R$              14.247,29 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00 R$ 14.247,29 R$ 352,38 R$ 0,00

19 DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO  R$                 237.282,63 R$ 0,00 R$ 220.362,80 R$ 16.919,82 R$ 0,00

19.1 IMUNIZAÇÃO PEÇAS DE MADEIRA (ASSOALHO, ESTRUTURA, ESQUADRIAS M2 15.024,75  R$                       8,47  R$                  127.259,63 0,0000 R$ 0,00 15.024,750 R$ 127.259,63 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 0,63 R$ 0,00

19.2 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO (PRAÇA ONDE M2 12.277,50  R$                       4,72  R$                    57.949,80 0,0000 R$ 0,00 11.459,000 R$ 54.086,48 818,50 R$ 3.863,32 93,33% R$ 0,35 R$ 0,00

19.3 DEDETIZAÇÃO POR EMPRESA COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM M2 10.190,45  R$                       5,11  R$                    52.073,20 0,0000 R$ 0,00 7.635,3600 R$ 39.016,69 2.555,09 R$ 13.056,51 74,93% R$ 0,38 R$ 0,00

20 SERVIÇOS FINAIS  R$                    72.088,85 R$ 2.081,99 R$ 49.967,76 R$ 22.121,09 R$ 154,48

20.1 REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA M2 379,50  R$                       3,06  R$                      1.161,27 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 379,50 R$ 1.161,27 R$ 0,23 R$ 0,00

20.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS MÊS 30,00  R$               2.081,99  R$                    62.459,90 1,0000 R$ 2.081,99 24,0000 R$ 49.967,76 6,00 R$ 12.492,14 80,00% R$ 154,48 R$ 154,48

20.3 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.063,78  R$                       7,96  R$                      8.467,68 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 1.063,78 R$ 8.467,68 R$ 0,59 R$ 0,00

61,38% R$ 30.588,90TOTAL GERAL R$ 9.013.460,97 R$ 415.667,62 R$ 5.532.329,85 R$ 3.373.090,65



ITEM UNID.

1.1 UND

= 0,0411 UND

0,0411 + 0,0557 =

-

÷

7.492.907,40

307.837,73

307.837,73 0,0411

=

=

=

0,6586

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 0,7554

QUANTIDADE DE PROJETO 1,3648

SALDO CONTRATUAL 0,6094

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013) 0,0968

=

=

Valor Obra sem Adm. Local 9.013.460,75 1.520.553,35

Valor Total dessa Medição sem 

Adm. Local
307.837,73

Quant. Medida 7.492.907,40

TOTAL DO ITEM

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR

=

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA MEDIÇÃO 24 APRESENTADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO E NÃO 

CONSIDERADA NO SOMATÓRIO DA CITADA MEDIÇÃO
0,0557

TOTAL DO ITEM 1.1 NA MEDIÇÃO 25 0,0968



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

3.3 M2

= 148,00 M²

=

= 14,80 M²

ITEM UNID.

3.4 M3

ITEM UNID.

3.5 M2

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 133,20

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 148,00

QUANTIDADE DE PROJETO 148,00

10,00%

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MECIÇO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

DESCRIÇÃO  QUANT. 

REMOÇÃO. LAVAGEM, ARMAZENAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE PISO EM PEDRA - 

ASSENTAMENTO RECUPERANDO O MOSAICO
14,80

ÁREA A SER TRABALHADA

PERCENTUAL REALIZADO ATÉ A MEDIÇÃO 23

ÁREA REALIZADA ATÉ A MEDIÇÃO 23

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 76,85

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 76,85

QUANTIDADE DE PROJETO 76,85

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2007

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 26,82

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 26,82

QUANTIDADE DE PROJETO 26,82

SALDO CONTRATUAL 0,00

SERÁ APRESENTADO NO PRÓXIMO ADITIVO O QUANTITATIVO DE 10,67 M³ (MEDIÇÃO 17) + 3,06 M³ (MEDIÇÃO 

21) = 13,73 M³ QUE ULTRAPASSOU O QUANTITATIVO CONTRATUAL 

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 9,12 M² 

(MEDIÇÃO 13) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL DO 

EDITAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

3.7 UND

ITEM QUANT UND

1 2,00 UND

2,00 UND

ITEM UNID.

3.9 M3

ITEM VOLUME EMPOLA. UND

1 24,49 1,50 M³

M³

ITEM UNID.

3.10 M3

ITEM VOLUME EMPOLA. UND

M³

DESCRIÇÃO  QUANT. 

DESMONTAGEM E RETIRADA DE PEÇAS DE MADEIRA PARA RESTAURO, ETIQUETAGEM, 

MAPEAMENTO DA POSIÇÃO E GUARDA SEGURA BEM ACONDICIONADAS (INCLUSO 

CADASTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL)
2,00

 QUANT. 

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 

MECÂNICA
13,98

 VOL. EMPOLADO 

TOTAL 36,74

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 127,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 129,00

QUANTIDADE DE PROJETO 150,00

SALDO CONTRATUAL 21,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM 

DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
36,74

 VOL. EMPOLADO 

TOTAL 36,74

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 708,73

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 745,47

QUANTIDADE DE PROJETO 790,32

RETIRADA DE TERRA RESIDUAL PORÃO 

P02
36,74 

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 797,95

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 811,93

QUANTIDADE DE PROJETO 811,93

36,741,50

LOCAL

LOCAL

44,86

DESCRIÇÃO

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 22,76 M² 

(MEDIÇÃO 25) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL DO 

CONTRATO

1
RETIRADA DE TERRA RESIDUAL PORÃO 

P02
24,49 M³

SALDO CONTRATUAL 0,00

SALDO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO

BURRINHOS ENTRE SALAS 22 E 23

TOTAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

3.13 M3

ITEM VOLUME EMPOLA. UND

M³

ITEM UNID.

3.14 M2

ITEM COMPR ALTURA ÁREA UND

1 18,77 2,56 48,05 M²

48,05 M²

ITEM UNID.

4.1 M3

ITEM COMPR. LARG. ALTURA VOLUME UND

1 14,58 4,80 0,35 24,49 M³

24,49 M³

M³

TOTAL 36,74

48,05

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 341,83

OBS: EM MOMENTO 

OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 4,42 M³ 

(MEDIÇÃO 22) + 

167,96 M³ (MEDIÇÃO 

23) + 93,66 M³ 

(MEDIÇÃO 24) + 

36,74 M³ (MEDIÇÃO 

25)= 302,81 M³ QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA 

TOTAL DO CONTRATO

DESCRIÇÃO  QUANT. 

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 703,88

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 703,88

QUANTIDADE DE PROJETO 703,88

 VOL. EMPOLADO 

1 1,50 36,74 M³

 QUANT. 

REMOÇÃO DE TINTA DAS PORTAS, MARCOS, JANELAS, CIMALHAS, GUARDA CORPO 

VARANDA, GUARDA CORPO DA ESCADA, LAMBREQUINS

128,05

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 149,04

QUANTIDADE DE PROJETO 149,04

SALDO CONTRATUAL 0,00

ESCAVAÇÃO MANUAL H<=1,5M 20,99

RETIRADA DE TERRA RESIDUAL PORÃO - P02

LOCAL

TOTAL

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 389,88

SALDO CONTRATUAL 692,79

DESCRIÇÃO  QUANT. 

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 3,50 M³ 

(MEDIÇÃO 25) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL DO 

CONTRATO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR

1.082,67

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO

0,00

QUANTIDADE DE PROJETO

LOCAL

RETIRADA DE TERRA RESIDUAL PORÃO 

P02
24,49

TOTAL

DESCRIÇÃO

REMOÇÃO DE TINTAS DE FOLHAS DE 

PORTAS E JANELAS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

4.2 M3

ITEM COMPR. LARG. ALTURA VOLUME UND

1 6,25 4,80 0,07 2,10 M³

ITEM UNID.

5.1 M3

ITEM COMPR. LARG. ESPES. VOLUME

1 7,02 4,95 0,05 1,77

2 4,01 3,35 0,05 0,69

3 7,31 3,35 0,05 1,25

3,71

ITEM UNID.

5.2 M2

ITEM COMPR. ALTURA ÁREA UND

1 6,00 M²

ITEM UNID.

5.3 KG

= 20,00 KG

TOTAL

EXECUÇÃO DE FORMAS PARA VERGAS DE PORTAS BANHEIROS - SUBSOLO

DESCRIÇÃO  QUANT. 

ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE, COM SOQUETE 2,10

 QUANT. 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
20,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 583,59

EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO PARA VERGAS DE PORTAS BANHEIROS - SUBSOLO

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 

ESTRUTURAL
3,71

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 3,71

QUANTIDADE DE PROJETO 9,27

SALDO CONTRATUAL 5,56

DESCRIÇÃO  QUANT. 

FORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MÍNIMA >= 12MM 6,00

DESCRIÇÃO

LOCAL

SALA 20

SALA 22

SALA 23

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 603,59

QUANTIDADE DE PROJETO 1.780,00

SALDO CONTRATUAL 1.176,41

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 39,50

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 45,50

QUANTIDADE DE PROJETO 62,00

SALDO CONTRATUAL 16,50

DESCRIÇÃO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 21,42

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 23,52

QUANTIDADE DE PROJETO 23,52

LOCAL

COMPACTAÇÃO DE PISO SALAS 22 E 23



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

5.4 M3

ITEM COMPR. LARG. ALTURA VOLUME UND

1 0,87 M³

0,87 M³

ITEM UNID.

6.1 M2

ITEM COMPR ALTURA ÁREA UND

1 3,77 M²

3,77 M²

ITEM UNID.

7.18 M2

ITEM UNID.

7.19 M2

FUNDAÇÃO PORTÃO LATERAL - RUA DO SERRO

EXECUÇÃO ALVENARIA/VEDAÇÃO DOS BANHEIROS DO 

SUBSOLO

 QUANT. 

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E 

ÚMIDA DE UMA MESMAUNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO
3,77

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 53,58

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 57,35

QUANTIDADE DE PROJETO 57,35

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

CONCRETO FCK>=25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM 

FUNDAÇÃO
0,87

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 7,13

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 8,00

QUANTIDADE DE PROJETO 16,00

SALDO CONTRATUAL 8,00

 QUANT. 

RECUPERAÇÃO ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI IPÊ, CEDRO, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

30 CM DE LARGURA, 2,5 CM DE ESPESSURA PARA INTERIOR DA EDIFICAÇÃO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 100,50

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 100,50

QUANTIDADE DE PROJETO 100,50

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

SUBSTITUIÇÃO ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI IPÊ, CEDRO, ANGELIM OU EQUIVALENTE 30 

CM DE LARGURA, 2,5 CM DE ESPESSURA PARA INTERIOR DA EDIFICAÇÃO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 272,90

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 272,90

QUANTIDADE DE PROJETO

DESCRIÇÃO

272,90

DESCRIÇÃO

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO

TOTAL

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO APRESENTAREMOS ADITIVO CONSIDERANDO 14,56 M² (MEDIÇÃO 20) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL PREVISTA EM CONTRATO

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO APRESENTAREMOS ADITIVO CONSIDERANDO 10,67 M² (MEDIÇÃO 22) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL PREVISTA EM CONTRATO

DESCRIÇÃO

TOTAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

7.22 M

ITEM UNID.

7.23 M3

ITEM UNID.

7.24 M2

 QUANT. 

ESTEIO OU ESTRUTURA DO ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI, CEDRO, IMBUIA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO 25 X 25 X 7,5CM OU DEMAIS SEÇÕES

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 188,16

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 188,16

SERÁ APRESENTADO NO PRÓXIMO ADITIVO O QUANTITATIVO DE 103,66 M (MEDIÇÃO 13) + 127,72 M 

(MEDIÇÃO 14) + 55,10 M (MEDIÇÃO 16) + 92,34 M (MEDIÇÃO 18) + 52,20 M (MEDIÇÃO 19) + 51,15 

(MEIDÇÃO 20) + 38,36 (MEDIÇÃO 21) + 38,35 M (MEDIÇÃO 22) = 558,88 M QUE ULTRAPASSOU A ÁREA DO 

EDITAL

DESCRIÇÃO

 QUANT. 

CHAPA DE AÇO ESPESSURA 1/2  , " GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA FIXAÇÃO E REFORÇO 

DE ESTEIOS , LIGAÇÃO ENTRE ESTEIOS E VIGAS E FIXAÇÃO MADEIRAS DO DECK (DET 

PROJETO ESTRUTURAL). INCLUSO PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 56,00

 QUANT. 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENXERTO DE MADEIRA COM ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 9,27

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 0,02 M³ 

(MEDIÇÃO 20) + 0,43 M³ 

(MEDIÇÃO 21) + 0,58 M³ 

(MEDIÇÃO 22) = 1,03 M³ QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL DO 

EDITAL

56,00

SALDO CONTRATUAL 0,00

9,27

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 56,00

QUANTIDADE DE PROJETO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 9,27

QUANTIDADE DE PROJETO

0,00

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE DE PROJETO

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO 

APRESENTAREMOS ADITIVO 

CONSIDERANDO 0,62 M² (MEDIÇÃO 14) 

+ 3,33 M² (MEDIÇÃO 16) + 2,78 M² 

(MEDIÇÃO 18) + 1,40 M² (MEDIÇÃO 19) + 

1,18 M² (MEDIÇÃO 20) + 1,18 (MEDIÇÃO 

21) + 1,65 M² (MEDIÇÃO 22) = 12,14 M² 
QUE ULTRAPASSOU A ÁREA DO ITEM

188,16

SALDO CONTRATUAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

7.25 DM³

VOLUME 

TOTAL

% 

ACUMUL
% SALDO UND

6.529,54 100,00% 0,00% 0,00 DM³

1.693,22 100,00% 0,00% 0,00 DM³

2.335,01 100,00% 0,00% 9,75% 227,66 DM³

2.259,49 100,00% 0,00% 14,45% 326,50 DM³

12.817,27 554,16 DM³

ITEM UNID.

12.8 UND

= 5,00 UND

ITEM UNID.

13.1 M2

ITEM COMPR LARG ÁREA UND

1 4,19 3,00 12,58 M²

2 3,45 3,60 12,42 M²

3 3,45 3,40 11,73 M²

4 4,35 1,35 5,87 M²

42,60 M²

CIRCULAÇÃO (ÁREA ENTRE BANHEIROS)

DESCRIÇÃO

ESTEIOS DO SUBSOLO ATÉ COBERTURA

LOCAL
% REALIZADO NESTA 

MEDIÇÃO

BARROTES

 QUANT. 

TRATAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIMPEZA, IMUNIZAÇÃO PONTUAL, REMOÇÃO DE 

CASQUEIRO, APLICAÇÃO DE MASSA COM COLA E SERRAGEM PARA VEDAÇÃO DE 

GALERIAS, LIXAMENTO)
554,16

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 12.263,11

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 12.817,27

QUANTIDADE DE PROJETO 12.817,27

SALDO CONTRATUAL 0,00

PORTAIS E BURRINHOS

MADRES E LINHAS DA COBERTURA

TOTAL PARCIAL

DESCRIÇÃO  QUANT. 

RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS - INCLUINDO 

RESTAURAÇÃO E PINTURA DE FERRAGENS
5,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 23,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 28,00

QUANTIDADE DE PROJETO 66,00

SALDO CONTRATUAL 38,00

QUANTIDADE REALIZADA ATÉ ESTA MEDIÇÃO

SALA 10

SALA 17

SALA 12

DESCRIÇÃO  QUANT. 

42,60

LOCAL

TOTAL

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 190,21

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 232,82

QUANTIDADE DE PROJETO 453,76

SALDO CONTRATUAL 220,94

FORRO EM ESTEIRA TRATADA COM TRAMA MODELO ESCAMA DE PEIXE E COLOCAÇÃO DA 

TABEIRA EM MADEIRA LISA DE LEI, 15 CM, DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

14.1 M2

ITEM COMPR. LARG. ÁREA UND

1 7,02 4,95 34,76 M²

2 4,01 3,35 13,44 M²

3 7,31 3,35 24,49 M²

72,69 M²

ITEM UNID.

18.1 M2

MESES

M²xMÊS

M²xMÊS

26/05/26 A 25/06/26

ITEM UNID.

18.2
M2XMÊ

S

MESES

M²xMÊS

M²xMÊS

26/05/26 A 25/06/26

LOCAL

SALA 20

DESCRIÇÃO  QUANT. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4 CM. AF_07/2021
72,69

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 72,69

QUANTIDADE DE PROJETO 287,60

SALDO CONTRATUAL 214,91

SALA 22

SALA 23

TOTAL

DESCRIÇÃO  QUANT. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM 

MADEIRA
192,50

PRAZO CRONOG. 30

QUANT.TOTAL PLANILHA 5.775,00

QUANT. P/ MÊS 192,50

PERÍODO CONSIDERADO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 4.427,50

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 4.620,00

QUANTIDADE DE PROJETO 5.775,00

SALDO CONTRATUAL 1.155,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
770,00

PRAZO CRONOG. 30

QUANT.TOTAL PLANILHA 23.100,00

QUANT. P/ MÊS 770,00

PERÍODO CONSIDERADO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 17.710,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 18.480,00

QUANTIDADE DE PROJETO 23.100,00

SALDO CONTRATUAL 4.620,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

18.4 UND

= 1,00    

= 5%

= 0,05

ITEM UNID.

18.5 UND

100,00%

15,82% 0,88% 0,0088   

ITEM UNID.

18.6 UND

ITEM QUANT UND

1 6,00 UND

DESCRIÇÃO  QUANT. 

ACOMPANHAMENTO DE ARQUEÓLOGO PLENO, AUXILIAR DE ARQUEÓLOGO E FOTÓGRAFO 

PARA DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RESTAUROS DIVERSOS
0,05

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,95

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 1,00

QUANTIDADE DE PROJETO 1,00

SALDO CONTRATUAL 0,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS DO SOLAR TEIXEIRA DA COSTA (PARA 

DETALHES, CONSULTAR ORÇAMENTO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO)
0,0088

REALIZADO NO PERÍODO CORRESPONDENTE À MEDIÇÃO 25

ELEMENTOS ARTÍSTICOS R$ 2.456.420,47

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,6766

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 0,6853

QUANTIDADE DE PROJETO

SALA 9 R$ 388.683,13 R$ 21.537,26

1,0784

DESCRIÇÃO  QUANT. 

SALDO CONTRATUAL 0,3930

RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - JANELAS 6,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 6,00

QUANTIDADE DE PROJETO 6,00

SALDO CONTRATUAL 0,00

QUANTIDADE DE PROJETO

ACOMPANHAMENTO REALIZADO NO PERÍODO CORRESPONDENTE À MEDIÇÃO 23

DESCRIÇÃO

JANELAS JA23, JA24, JA25, JA26, JA1, 

JA2



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição: 26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar 

Teixeira da Costa

DESCRIÇÃO  QUANT. ITEM UNID.

18.8 UND

ITEM QUANT UND

1 2,00 UND

ITEM UNID.

19.1 M2

ITEM UNID.

20.2 MÊS

QUANT

de 26/05/26 a 25/06/26 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00       1,00

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

19 20 21 22 23 24 25 26 27

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

28 29 30 31

DESCRIÇÃO  QUANT. 

2,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 0,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 2,00

QUANTIDADE DE PROJETO 2,00

SALDO CONTRATUAL 0,00

 QUANT. 

IMUNIZAÇÃO PEÇAS DE MADEIRA (ASSOALHO, ESTRUTURA, ESQUADRIAS E COBERTURA)

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 15.024,75

15.024,75

QUANTIDADE DE PROJETO 15.024,75

SALDO CONTRATUAL 0,00

OBS: EM MOMENTO OPORTUNO APRESENTAREMOS ADITIVO CONSIDERANDO 20,22 M² (MEDIÇÃO 22) QUE 

ULTRAPASSARAM A ÁREA TOTAL DO CONTRATO

1,00

PERÍODO ACUMULADO

24,00                       

Medido nas medições nº

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL 24,00

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ANTERIOR 23,00

DESCRIÇÃO  QUANT. 

SALDO CONTRATUAL 6,00

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE DE PROJETO

ACUMULADO NA MEDIÇÃO ATUAL

RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - REMOÇÃO DE CAMADAS DE TINTA PARA 

JANELAS (EXCLUSIVE QUANTITATIVO CONSIDERADO NO ITEM 18.6)

30,00

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS

DESCRIÇÃO

JANELAS JA1, JA2
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa

Escavação, remoção de terra e arqueologia no porão 2 Escavação, remoção de terra e arqueologia no porão 2

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição:

FOTO FOTO

FOTO FOTO

Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 20 Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 20

Dry wall nos banheiros do subsolo Parede de adobe, substituição de esteio intermediário sala 23

Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 23 Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 23
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Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa
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Foto. 9: Foto. 10:Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 22 Nivelamento, compactação e contrapiso da sala 22

FOTO FOTO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratada: RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA Contrato Nº: 99/2024

26/05/25 a 25/06/26

Objeto do Contrato:

Execução da segunda etapa da obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dolabella, também conhecido como Solar Teixeira 

da Costa

Data: 29/06/2026 Medição Nº: 25 Período Medição:

Foto. 11: Foto. 12:

Foto. 13: Foto. 14:

Foto. 15: Foto. 16:

Foto. 17: Foto. 18:

Chapisco e reboco sala 23 Remoção do pé do portal / portão rua do serro
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